LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998

FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N°** 02
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Mbocayaty; Guairá**	

REFERENCIA: **Suministro de energía eléctrica, Malla de Puesta a Tierra – Extensión eléctrica**

Se autoriza la ejecución de los trabajos de extensión de energía eléctrica en media tensión en la localidad indicada según E.E.T.T. En base a la Nota de Pedido N° 2

27/11 2023 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres P., Encargado Departamento de Construcciones DOSAPAS - SENASA Firma Fiscalización	Aclaración de firma
27/ 11 / 2023 Fecha recepción	Firma Contratista	Aclaración de firma

FORMIGHIERI S.A. Sr. Vilmar Formighieri Presidente

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998		
FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N° 03**
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Distrito: Mbocayaty; Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Equipamiento Electromecánico e Hidráulico**

Se aprueba la ejecución de los trabajos de Equipamiento Electromecánico e Hidráulico, provisión y montaje del Sistema de Automatización de acuerdo a los documentos técnicos remitidos y las E.E.T.T. en la localidad de referencia.

25/03/24 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres P., Fiscal Departamento de Construcciones SENASA - DOSAPAS Firma Fiscalización	Aclaración de firma
25/03/24 Fecha recepción	Firma Contratista FORMIGHIERI S.A. Sr. Vilmar Formighieri Presidente	Aclaración de firma

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998		
FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N°** 04
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Distrito: Mbocayaty; Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Tanque Elevado**

Se autoriza la ejecución de trabajos de terminación y reacondicionamiento del Tanque Elevado según E.E.T.T. en la Localidad de referencia.

25/03/24 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres B., Fiscal Departamento de Construcciones Firma Fiscalización	Aclaración de firma
25/03/24 Fecha recepción	FORMIGHIERI S.A. Sr. Vilmar Formighieri Presidente Firma Contratista	Aclaración de firma

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998

FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N° 05**
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Mbocayaty; San Pedro**	

REFERENCIA: **Cercado Perimetral**

Se Autorizan los trabajos de terminación y reacondicionamiento del Cercado Perimetral según E.E.T.T. en la Localidad de referencia.

25/03/24 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres Departamento de Construcciones SENASA - DOSAPAS Firma Fiscalización	Aclaración de firma
25/03/24 Fecha recepción	FORMIGHIERI S.A. Sr. Vilmar Formighieri Presidente Firma Contratista	Aclaración de firma

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998		
FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N° 06**
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Distrito: Mbocayaty; Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Caseta de Operaciones Tipo S**

Se autoriza la ejecución de trabajos de terminación y reacondicionamiento de la Caseta de Operaciones Tipo S según E.E.T.T. en la Localidad de referencia.

25/03/24 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres P., Fiscal Departamento de Construcciones SENASA - DOSAPAS Firma Fiscalización	Aclaración de firma
25/03/24 Fecha recepción	Firma Contratista	FORMIGHIERI S.A. Aclaración de firma Sr. Wilmar Formighieri Presidente

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País –Lote 3 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País –Rural 2 - ID N°426.998

FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N°** 07
CONTRATO:	**19/2023. LOTE 03 FORMIGHIERI S.A.**	
LOCALIDAD:	**Jukeri de Jorge Naville; Distrito: Mbocayaty; Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Malla Puesta a Tierra**

Se autoriza la ejecución de los trabajos de colocación de malla puesta a tierra en la localidad indicada según E.E.T.T.

27/05/24 Fecha emisión	Arq. Luis E. Torres P., Fiscal Departamento de Construcciones DOSAPAS SENASA Firma Fiscalización	Aclaración de firma
27/05/24 Fecha recepción	Firma Contratista	Aclaración de firma

FORMIGHIERI S.A.
Sr. Vilmar Formighieri
Presidente

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización