Municipalidad de Asunción
7mo Piso / Bloque A
627 3453 / 3208
www.asuncion.gov.py

ORDEN DE EJECUCION N° 16/2021. - D.G.D.U.

Asunción, 22 de diciembre de 2021

A : ALFA Y OMEGA S.A.

REF. : CONTRATO UOC3 N° 02/2021 "REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY". **ID 373736.**

Respecto a vuestra nota fechada el 20/12/2021 recibida en nuestra mesa de enda en la misma fecha y atendiendo a la solicitud de formalizar las modificaciones planteadas en obra, la Dirección General de Desarrollo Urbano dispone la suspensión del conteo del plazo contractual a partir de la fecha exclusive, a fin de gestionar la aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 al contrato de la referencia. Mientras dure este proceso, esa Contratista se abstendrá a ejecutar los rubros que están afectados por el Convenio y cuya modificación se estará gestionando para su aprobación.

Atentamente.

Arq. Nicolás Chaparro
Director de Planeamiento Urbano

Lic. Luis A. Amarilla V.
Director General de Desarrollo Urbano

Recibido por:.....
Aclaración: Carmen Fariña
C.I.Nº 4372592
Fecha: 22/12/21 Hora: 16:09hs
UNICAMENTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCION, SIN RESPONSABILIDAD POR EL TENOR Y CONTENIDO DEL MISMO. NO IMPLICA ACEPTACION DEL CONTENIDO

ALFA&OMEGA s.a