# ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU |
| CONTRATISTA | RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA |
| IDENTIFICACION DE LA OBRA | AMPLIACIONES Y REPARACIONES VARIAS-FONACIDE- LOTE N°:1 REPARACION DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS, CON TECHO DE TEJAS-CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS N°: 8-40 |
| ID N° | 439.494 |
| PROCEDIMIENTO | LMCN N°: 07/2024 |
| FECHA | 29/11/2024 |
| FISCALIZACION | ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. |
| UBICACIÓN | CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES |
| CONTRATO N° | 04 /2024 |

En la Ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones, a los 29 días del mes de noviembre, del dos mil veinticuatro, en cumplimiento con lo estipulado en el Contrato ***No. 04/2024 AMPLIACIONES Y REPARACIONES VARIAS-FONACIDE- LOTE N°:1 REPARACION DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS, CON TECHO DE TEJAS-CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS N°: 8-40 CON ID Nro. 439.494*** con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Ing. Rafael Alejandro Sánchez Jara, en representación de la Empresa Contratista RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA

Habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, en 5 ejemplares, a los 29 días del mes de noviembre del año 2.024.-

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Ing. Rafael Alejandro Sánchez Jara
RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA.
CONTRATISTA

Arq. Diego A. Valdez A..
PROYECONS
FISCAL DE OBRAS

Diego A. Valdez A.
Arquitecto