MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH

ID NUM: 413,381 CONTRATO Nº 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: JULIO-SETIEMBRE 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH	170.012.981	58,53%	41,47%	100,00%	99.513.159	70.499.821	170.012.981
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	34.002.596	58,53%	41,47%	100,00%	19.902.632	14.099.964	34.002.596
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	8.500.649	58,53%	41,47%	100,00%	4.975.658	3.524.991	8.500.649
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**42.503,245**	58,53%	41,47%	100,00%	**24.878.290**	**17.624.955**	**42.503.245**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**74.634.870**	**52.874.866**	**127.509.735**

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS .-

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH
ID NUM: 413,381 CONTRATO N° 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: JULIO-SETIEMBRE 2022

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1											
1.1	Demolicion de Techo de teja	Metros cuadrados	160	32.457	5.193.120	160,00		160,00	5.193.120		5.193.120	100,00%		100,00%
1.2	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	145	23.718	3.439.110	145,00		145,00	3.439.110		3.439.110	100,00%		100,00%
1.3	Demolición de piso/revoque y revestimiento	Metros cuadrados	150	14.409	2.161.350	150,00		150,00	2.161.350		2.161.350	100,00%		100,00%
1.4	Sacar artefactos sanitarios	Unidad	5	44.530	222.650	5,00		5,00	222.650		222.650	100,00%		100,00%
1.5	Sacar marco y balancines	Unidad	15	45.404	681.060	15,00		15,00	681.060		681.060	100,00%		100,00%
1.6	Desmontar Electricidad	Unidad	35	7.437	260.295	35,00		35,00	260.295		260.295	100,00%		100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	133,8	5.956	796.913	133,80		133,80	796.913		796.913	100,00%		100,00%
3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	6,5	101.828	661.882	6,50		6,50	661.882		661.882	100,00%		100,00%
4	Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	4,8	414.090	1.987.632	4,80		4,80	1.987.632		1.987.632	100,00%		100,00%
5	Mamposteria	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
5.1	De nivelacion con ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12	194.918	2.339.016	12,00		12,00	2.339.016		2.339.016	100,00%		100,00%
5.2	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	155	110.745	17.165.475	155,00		155,00	17.165.475		17.165.475	100,00%		100,00%
5.3	Pilar de ladrillo comun 40x40	Metro lineal	10,5	102.809	1.079.495	10,50		10,50	1.079.495		1.079.495	100,00%		100,00%
6	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
6.1	Zapata de H°A° 0,80x0,80	Metros cúbicos	2,3	2.309.417	5.311.659	2,30		2,30	5.311.659		5.311.659	100,00%		100,00%
6.2	Columnas de H°A° 15x30cm	Metros cúbicos	1	2.325.467	2.325.467	1,00		1,00	2.325.467		2.325.467	100,00%		100,00%
6.3	Encadenada Superior	Metro lineal	63	122.914	7.743.582	63,00		63,00	7.743.582		7.743.582	100,00%		100,00%
7	Aislacion	Metro lineal	32	41.552	1.329.664	32,00		32,00	1.329.664		1.329.664	100,00%		100,00%
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
8.1	Contrapiso de cascote 7cm	Metros cuadrados	133,8	40.303	5.392.541		133,80	133,80		5.392.541	5.392.541		100,00%	100,00%
8.2	Piso Calcareo	Metros cuadrados	133,8	91.600	12.256.080		133,80	133,80		12.256.080	12.256.080		100,00%	100,00%
8.3	Zocalo Calcareo	Metro lineal	45	20.500	922.500		45,00	45,00		922.500	922.500		100,00%	100,00%
9	Revestimiento de pisos; azulejado ceramico	Metros cuadrados	85	117.165	9.959.025		85,00	85,00		9.959.025	9.959.025		100,00%	100,00%
10	Revoques	Metros cuadrados	320	44.227	14.152.640	120,00	200,00	320,00	5.307.240	8.845.400	14.152.640	37,50%	62,50%	100,00%
11	Techo de Chapa con Estructura metalica	Metros cuadrados	150	216.000	32.400.000	150,00		150,00	32.400.000		32.400.000	100,00%		100,00%
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1											
12.1	Agua Corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	13.366.767	13.366.767	0,50	0,50	1,00	6.683.384	6.683.384	13.366.767	50,00%	50,00%	100,00%
13	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
13.1	Instalación de tablero TS de 8 AG	Unidad	1	477.931	477.931		1,00	1,00		477.931	477.931		100,00%	100,00%
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	121.980	3.659.400		30,00	30,00		3.659.400	3.659.400		100,00%	100,00%
13.3	Artefactos flourescentes 2x40w	Unidad	8	153.723	1.229.784		8,00	8,00		1.229.784	1.229.784		100,00%	100,00%
14	Aberturas	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
14.1	Puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3	1.062.867	3.188.601		3,00	3,00		3.188.601	3.188.601		100,00%	100,00%
14.2	Puerta para boxes enchapados en fornica	Unidad	5	690.160	3.450.800		5,00	5,00		3.450.800	3.450.800		100,00%	100,00%
14.3	Ventana	Unidad	2	1.718.420	3.436.840		2,00	2,00		3.436.840	3.436.840		100,00%	100,00%
14.4	Parrilla	Unidad	1	4.848.333	4.848.333	0,50	0,50	1,00	2.424.167	2.424.167	4.848.333	50,00%	50,00%	100,00%
15	Servicio de Pintura; de paredes al latex	Metros cuadrados	320	24.182	7.738.240		320,00	320,00		7.738.240	7.738.240		100,00%	100,00%
16	Limpieza Final y retiro de escombro	Metros cuadrados	133,8	6.242	835.129		133,80	133,80		835.129	835.129		100,00%	100,00%
JOS EJECUTADOS (Gs)					**170.012.981**				**99.513.159**	**70.499.821**	**170.012.981**	**58,53%**	**41,47%**	**100,00%**

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH

ID NUM: 413,381 CONTRATO N° 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: JULIO-SETIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 20 días de setiembre del año 2022, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "LAP CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. LUCIO CLEMENTINO AMARILLA PEDROZO, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1			0,00
1.1	Demolicion de Techo de teja	Metros cuadrados	160	**160,00**		160,00
1.2	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	145	**145,00**		145,00
1.3	Demolición de piso/revoque y revestimiento	Metros cuadrados	150	**150,00**		150,00
1.4	Sacar artefactos sanitarios	Unidad	5	**5,00**		5,00
1.5	Sacar marco y balancines	Unidad	15	**15,00**		15,00
1.6	Desmontar Electricidad	Unidad	35	**35,00**		35,00
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	133,8	**133,80**		133,80
3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	6,5	**6,50**		6,50
4	Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	4,8	**4,80**		4,80
5	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
5.1	De nivelacion con ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12	**12,00**		12,00
5.2	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	155	**155,00**		155,00
5.3	Pilar de ladrillo comun 40x40	Metro lineal	10,5	**10,50**		10,50
6	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
6.1	Zapata de H°A° 0,80x0,80	Metros cúbicos	2,3	**2,30**		2,30
6.2	Columnas de H°A° 15x30cm	Metros cúbicos	1	**1,00**		1,00
6.3	Encadenada Superior	Metro lineal	63	**63,00**		63,00
7	Aislacion	Metro lineal	32	**32,00**		32,00
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
8.1	Contrapiso de cascote 7cm	Metros cuadrados	133,8		**133,80**	133,80
8.2	Piso Calcareo	Metros cuadrados	133,8		**133,80**	133,80
8.3	Zocalo Calcareo	Metro lineal	45		**45,00**	45,00
9	Revestimiento de pisos; azulejado ceramico	Metros cuadrados	85		**85,00**	85,00
10	Revoques	Metros cuadrados	320	**120,00**	**200,00**	320,00
11	Techo de Chapa con Estructura metalica	Metros cuadrados	150	**150,00**		150,00
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida	1			0,00
12.1	Agua Corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	**0,50**	**0,50**	1,00

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

13	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
13.1	Instalación de tablero TS de 8 AG	Unidad	1		**1,00**	1,00
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30		**30,00**	30,00
13.3	Artefactos flourescentes 2x40w	Unidad	8		**8,00**	8,00
14	Aberturas	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
14.1	Puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3		**3,00**	3,00
14.2	Puerta para boxes enchapados en fornica	Unidad	5		**5,00**	5,00
14.3	Ventana	Unidad	2		**2,00**	2,00
14.4	Parrilla	Unidad	1	**0,50**	**0,50**	1,00
15	Servicio de Pintura; de paredes al latex	Metros cuadrados	320		**320,00**	320,00
16	Limpieza Final y retiro de escombro	Metros cuadrados	133,8		**133,80**	133,80
	TOTAL					

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra