F.R.
CONSTRUCTORA

De: FABIO GERMAN RIVEROS
SAN FRANCISCO C/ ITURBE
Tel: Cel. 0981-212175
Email: constructora_fr@hotmail.com

LLAMADO: Construccion de Cercado Perimetral

ITEM 01: Cercado. Muralla.
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 6200 "Ciudad Nueva". Distrito de Curuguaty
ID Nº: 385 011
CONTRATO Nº: 21/2020

CERTIFICACION 01

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Desmantelamiento de tejido existente.	UNI	1,00	895.000	895.000	0,00	1,00	1,00	0	895.000	895.000	100,00
2	Dados de H° 0,35X0,35X0,50.	M3	9,00	2.237.500	20.137.500	0,00	9,00	9,00	0	20.137.500	20.137.500	100,00
3	Encadenado InferiorH°A° 13X27.	M3	13,00	2.237.500	29.087.500	0,00	13,00	13,00	0	29.087.500	29.087.500	100,00
4	Pilares de H°A° 13X25 cada 2.5mts.	M3	8,00	2.237.500	17.900.000	0,00	5,00	5,00	0	11.187.500	11.187.500	62,50
5	Aislacion Horizontal/Vertical mamposteria.	M2	90,00	21.480	1.933.200	0,00	90,00	90,00	0	1.933.200	1.933.200	100,00
6	Maposteria de Nivelacion de 0,30 ladrillos comunes.	M2	50,00	143.200	7.160.000	0,00	50,00	50,00	0	7.160.000	7.160.000	100,00
7	Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo hueco con envarillado.	M2	580,00	87.710	50.871.800	0,00	150,00	150,00	0	13.156.500	13.156.500	25,86
8	Porton vehicular y peatonal con columna de H°A°20x20.	UNI	1,00	4.475.000	4.475.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	Porton peatonal con columna de H°A°20X20.	UNI	1,00	1.611.000	1.611.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	Revoque tipo salpicado c/hidrofugo.	M2	1.480,00	32.220	47.685.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	Trabajos complementarios limpieza final.	GL	1,00	823.400	823.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL					**182.580.000**				**0**	**83.557.200**	**83.557.200**	**45,76**

Total de Certificación Nº 1	**83.557.200**
Fondo y Reparos 5 %	**4.177.860**
Saldo Total de la Certificación 01.	**79.379.340**

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1528319-9
FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

CERTIFICACION 01

ID 385 011

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Construcción de cercado perimetral.

Fecha: 18 de Noviembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación 01**, Ítems 01, de los trabajos de **"Construcción de Cercado Perimetral"** Construcción de Muralla; en la Esc. Bas. N° 6200 Ciudad Nueva. Distrito de Curuguaty, Items 01; según **Contrato N° 21/ 2.020,** de la Empresa **"PROGEN SA"**.

Las Obras mencionadas se encuentran en un avance del **45.76%** según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Por un monto de **83.557.200.** (Ochenta y tres millones, quinientos cincuenta y siete mil doscientos guaraníes).

Dicho pedido se ajusta a lo realizado en obra, por lo que puede darse un curso favorable a dicho pedido.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

INFORME DE AVANCE OBRAS

ID 385 011

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Construcción de cercado perimetral.

Fecha: 18 de Noviembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación 01**, Ítems 01, de los trabajos de **"Construcción de Cercado Perimetral"** Construcción de Muralla; en la Esc. Bas. N° 6200 Ciudad Nueva. Distrito de Curuguaty, Items 01; según **Contrato N° 21/ 2.020,** de la Empresa **"PROGEN SA"**.

Se realizaron trabajos en un **45..76%** y comprenden los Ítems de: Desmantelamiento de tejido existente, Dados de H° 0.35x0.35x0.50, Encadenado inferior de H°A° 13X27, Pilares de H°A° 13X25 c/ 2.5mts. Mampostería de nivelación de 0.30 ladrillos comunes, Mampostería de elevación de 0.15 ladrillo hueco con Envarillado.

Los trabajos mencionados se realizaron según planillas de costo y Especificaciones Técnicas.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala

Fiscal de Obras.

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL.

Obras: Construcción de Cercado Perimetral. MURALLA.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 6200 "Ciudad Nueva"- Distrito de Curuguaty.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Desmantelamiento de tejido existente.	1,00	UNI	895.000	895.000	72101703-007
2	Dados de H° 0,35X0,35X0,50.	9,00	M3	2.237.500	20.137.500	72101703-007
3	Encadenado InferiorH°A° 13X27.	13,00	M3	2.237.500	29.087.500	72101703-007
4	Pilares de H°A° 13X25 cada 2.5mts.	5,00	M3	2.237.500	11.187.500	72101703-007
5	Aislacion Horizontal/Vertical mamposteria.	90,00	M2	21.480	1.933.200	72101703-007
6	Maposteria de Nivelacion de 0,30 ladrillos comunes.	50,00	M2	143.200	7.160.000	72101703-007
7	Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo hueco con envarillado.	150,00	M2	87.710	13.156.500	72101703-007
8	Porton vehicular y peatonal con columna de H°A°20x20.	0,00	UNI	4.475.000	0	72101703-007
9	Porton peatonal con columna de H°A°20X20.	0,00	UNI	1.611.000	0	72101703-007
10	Revoque tipo salpicado c/hidrofugo.	0,00	M2	32.220	0	72101703-007
11	Trabajos complementarios limpieza final.	0,00	GL	823.400	0	72101703-007
	TOTAL				**83.557.200**	

	Monto Total				**182.580.000**
	Monto Presente Certificado				**83.557.200**
	Porcentaje				**45,76**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523516-5
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala.
Fiscal de Obra.