MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

Yatytay, 05 de diciembre de 2023

Señor

Chistian Agustin Rodriguez Arguello

Intendente Municipal de Yatytay

PRESENTE

Objeto: **"REPARACION DE UN BLOQUE DE 02 AULAS Y GALERIA en la ESCUELA BASICA Nº 2332 ELOY FARIÑA NUÑEZ" con ID: 434812.-**

Me es grato dirigirme a usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la **"REPARACION DE UN BLOQUE DE 02 AULAS Y GALERIA en la ESCUELA BASICA Nº 2332 ELOY FARIÑA NUÑEZ" con ID: 434812.-**

- **Ubicación:** Escuela Basica N° 2332 Eloy Fariña Nuñez. -
- **Monto del Contrato:** Gs. 49.328.940
- **Fecha de contrato:** 29/11/2023
- **Contratista:** ARAPYAHU CONSTRUCCIONES. RUC N° 2.147.987-9
- **Representante Legal:** Gustavo Federico Loblein Silva. –C.I. N° 2.147.987
- **Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra"** para cumplimiento de Contrato de obra de **"REPARACION DE UN BLOQUE DE 02 AULAS Y GALERIA en la ESCUELA BASICA Nº 2332 ELOY FARIÑA NUÑEZ" con ID: 434812.-**

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance acumulado de **sesenta coma ochenta y ocho por ciento (60.88%). -**

¡Es mi Informe!

Daihana Medina
ARQUITECTA
Reg. N° 3714

Arq. Daihana Medina

Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner