RUC N° 4.522.876-0
Corporativo: 0984229079

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

Fecha: 23/11/2022

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Me dirijo a Uds., a fin de expresarles cordiales saludos y a la vez solicitar el pago del CERTIFICADO DE OBRA N° 03 de la obra; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA – ID N° 417547 según establece el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia.

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

Victor Rolando Del Puerto Gonzalez
Propietario

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
23 NOV 2022
Expediente Nº: 1762
Recibido por:
Hora: 12:34

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

Visa Construcciones - Servicios Generales

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO N° 3

Contrato N° 06/2022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 417547

Avance del mes	32,80%
Avance de obra	100,00%
PERIODO: oct-22	

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaranies)		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Cartel de obras	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1	-	1,00	1.850.000	0	1.850.000
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.500	3.550	5.325.000	1.500	-	######	5.325.000	0	5.325.000
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes	Metros cúbicos	150	49.000	7.350.000	150	-	150,00	7.350.000	0	7.350.000
4	Nivelacion y Compactacion de Suelo	Metros cuadrados	600	12.500	7.500.000	600	-	600,00	7.500.000	0	7.500.000
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros) incluye colchon de arena ripio de piedra sexta	Metros cuadrados	1.500	56.800	85.200.000	850	650	######	48.280.000	36.920.000	85.200.000
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada lado).	Metro lineal	500	51.000	25.500.000	250	250	500,00	12.750.000	12.750.000	25.500.000
7	Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.(100 metros a cada lado).	Metro lineal	200	120.000	24.000.000	200	-	200,00	24.000.000	0	24.000.000
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0,20 x 0,40 metros para confinamiento.	Metro lineal	12	385.000	4.620.000	6	6	12,00	2.310.000	2.310.000	4.620.000
9	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	0	1	1,00	0	1.400.000	1.400.000
			TOTAL		**162.745.000**				**109.365.000**	**53.380.000**	**162.745.000**

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATISTA: VISA CONSTRUCCIONES - SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL CONTRATO : 162.745.000 **Contrato N°: 06/2022**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 417547

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: sept-22 **FECHA: __/__/____**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA GUAVIRATY DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 417547	**162.745.000**	100%	**109.365.000**	**53.380.000**	**162.745.000**
TOTAL CON IVA		*162.745.000*	*100%*	*0*	*53.380.000*	*162.745.000*
VALOR CERTIFICADOS		*162.745.000*	*0%*	*0*	*53.380.000*	*162.745.000*
ANTICIPO RECIBIO		*32.549.000*	*0%*	*0*	*10.676.000*	*10.676.000*
FONDO DE REPARO: 5%		*8.137.250*	*0%*	*0*	*2.669.000*	*2.669.000*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 03						**40.035.000**

Son Guaraníes: Cuarante millones, treinta y cinco mil.-

Porcentaje de ejecución Actual	32,80%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	**40.035.000**

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Sr. Victor R. Del Puerto G.
VISA CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 4522876-0