ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

Empresa Contratista: TELMEC S.A.	Unidad Adm.Ejecutante: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2022/000061

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	11 / 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP 10 m. Brazo Largo	AP 15 m. Brazo Largo	TOTAL OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000033	6,8958	6,9210	5,0480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,8648
	Total =	6,8958	6,9210	5,0480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,8648

Total HHP:	18,8648
Total Mano de Obra G.:	16.035.080
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	1.359.775
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.923.912
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.318.767**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9505	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 16/12/22 11.07 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD