7

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País – Lote 1 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País – Contrato Rural 1 - ID N°426.998		
FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N°** 01 A
CONTRATO:	**17/2023. LOTE 01 PROEL INGENIERIA**	
LOCALIDAD:	**Liberación Sur. Distrito: Chore. Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Red de Distribución**

Se autoriza a la Empresa **PROEL INGENIERIA,** la realización del levantamiento topográfico y diseño de red de distribución, en la Localidad de referencia.

15/11/2023 Fecha emisión	Firma Fiscalización	Arq. Luis E. Torres P. Fiscal Departamento de Construcciones SENASA - DOSAPAS Aclaración de firma
15/11/23 Fecha recepción	Firma Contratista	Proel INGENIERIA Ing. Augusto Orellana Novás Aclaración de firma

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 01/2023 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas del País – Lote 1 – Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental del País – Contrato Rural 1 - ID N°426.998		
FISCALIZACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO **DPTO DE CONSTRUCCIONES**	**ORDEN DE EJECUCIÓN-FISCALIZACIÓN** **HOJA N°** 01.0
CONTRATO:	**17/2023. LOTE 01 PROEL INGENIERIA**	
LOCALIDAD:	**Liberación Sur. Distrito: Chore. Departamento: San Pedro**	

REFERENCIA: **Red de Distribución**

Se autoriza a la Empresa **PROEL INGENIERIA,** la entrega de 500 mts (Quinientos metros) de caño PEAD para Red de Distribución.

24 / 11 / 2023 Fecha emisión	Firma Fiscalización	Arq. Luis E. Torres P., Fiscal Departamento de Construcciones SENASA - DOSAPAS Aclaración de firma
24 / 11 / 23 Fecha recepción	Firma Contratista	PROEL INGENIERIA Ing. Ricardo Orlando Alvarez Aclaración de firma

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización