MEMORANDUM **F.O .N° 079/2020**

A: **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Asunto: **LPN No. 01/2019 - I.D. No. 356.350**
Contrato N° 022/2019, Orden de Servicio No. 2.150

Fecha: 08 de Julio de 2.020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la empresa YUKON SA, en la Sede ITA, referente a trabajos adicionales del Taller de Mecánica, a un costo total de Gs. 64.015.610 (sesenta y cuatro millones, quince mil, seiscientos diez guaraníes)

En base a las visitas periódicas realizadas en los lugares afectados, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Le saludo atentamente.

Dirección de Infraestructura
Recibido: ..
Fecha: 08/07/20 Hora: 01:46
Nº: ..

VOBO
Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

LPN No. 01/2019 - I.D. No. 356.350 **F.O .N° 079/2020**

Contrato N° 022/2019, Orden de Servicio No. 2.150

SEDE CENTRAL (GASTRONOMÍA)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Porcentaje de Ejecución
61	72102304-001	Cambio de caja sifonada (incluye reponer y reparar piso)	100%
64	72102304-001	Mantenimiento y reparación de duchas eléctricas, cambio de resistencia	100%
81	72102201-003	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts.	100%
127	72101607-005	Provisión y colocación de mesadas para baño de granito natural.	100%
161	72102401-002	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	100%
162	72102401-002	Pintura de cielorraso al látex.	100%
165	72102401-001	Pintura de carpintería metálica al sintético.	100%
223	72102201-003	Foco LED 16W p/Artefacto Fluorescente Convencional	100%