MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle Boqueron del Barrio San Blas con ID: 398364

Contrato N° 33/2021

Certificado n° 3

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/12/2021
FECHA DE INICIO	03/09/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	91
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155 171 025**	**155 171 025**							**100%**
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2 650	956	2 533 400	2332	318	2 650	2 229 392	304 008	2 533 400	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2 650	28 737	76 153 050	2246	404	2 650	64 543 302	11 609 748	76 153 050	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	525	101 134	53 095 350	525	0	525	53 095 350	-	53 095 350	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	65.8	289 984	19 080 947	53	12.8	65.8	15 369 152	3 711 795	19 080 947	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	14.8	48 485	717 578	14.8	0	14.8	717 578	-	717 578	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	525	2 830	1 485 750	0	525	525	-	1 485 750	1 485 750	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562 650	562 650	0	1	1	-	562 650	562 650	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2 650	582	1 542 300	0	2 650	2 650	-	1 542 300	1 542 300	100%
				TOTAL	**155 171 025**							

Total certificado	135 954 774	19 216 251	155 171 025
Fondo de reparo 5%:	6 797 739	960 812	7 758 551
Neto a cobrar Gs.:	129 157 035	18 255 439	147 412 474

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá