ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

0001089

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 16 días del mes de enero de 2023, en la intersección de las 10 Agosto y Saturio Ríos, se labra el presente Acta de Inicio de los Trabajos correspondiente a la ORDEN DE TRABAJO N°31/2023, dentro del marco del **CONTRATO: N° 64/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios". L.P.N. N°: 10/2021, ID N°: 390962.**

En prueba de conformidad firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba, para lo que hubiere lugar.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
essap sa

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap