**Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"**

**CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**

**CERTIFICADO 001**

FECHA: 2/10/2019

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102802-001 | Abrir vano de Mampostería de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 10.967 | 10.967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | 72102802-001 | Abrir vano de Mampostería de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 12.050 | 12.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3 | 72102802-001 | Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | 1 | 116.622 | 116.622 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 932.976 | 932.976 |
| 4 | 72102802-001 | Construcción de carpeta base para piso | Metros cuadrados | 1 | 38.411 | 38.411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5 | 72102802-001 | Construcción de contrapiso | Metros cúbicos | 1 | 100.901 | 100.901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6 | 72102802-001 | Demolición de cielorraso existente | Metros cuadrados | 1 | 14.837 | 14.837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 7 | 72102802-001 | Demolición de Mampara | Metros cuadrados | 1 | 10.239 | 10.239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8 | 72102802-001 | Demolición de mampostería de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 9.902 | 9.902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 9 | 72102802-001 | Demolición de mampostería de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 11.695 | 11.695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10 | 72102802-001 | Demolición de mampostería de 0,45m | Metros cuadrados | 1 | 12.592 | 12.592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11 | 72102802-001 | Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 1 | 10.790 | 10.790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12 | 72102802-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | 46.683 | 46.683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 13 | 72102802-001 | Demolición de Techo (tejas y aislación con membrana de 4 mm) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | 1 | 119.726 | 119.726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 14 | 72102802-001 | Mantenimiento de Techo de Chapa (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas) | Metros cuadrados | 1 | 62.816 | 62.816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 15 | 72102802-001 | Demolición, provisión y colocación de techo de poligal, color a definir | Metros cuadrados | 1 | 246.370 | 246.370 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | - | 22.912.410 | 22.912.410 |
| 16 | 72102802-001 | Dintel sobre aberturas | Metro lineal | 1 | 132.593 | 132.593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 17 | 72102802-001 | Mampostería de 0,15 de ladrillo común | Metros cuadrados | 1 | 81.899 | 81.899 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | - | 373.459 | 373.459 |
| 18 | 72102802-001 | Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 1 | 108.630 | 108.630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 19 | 72102802-001 | Mampostería de 0,20 de ladrillo común | Metros cuadrados | 1 | 113.600 | 113.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 20 | 72102802-001 | Mampostería de 0,30 de ladrillo común | Metros cuadrados | 1 | 142.710 | 142.710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 21 | 72102802-001 | Mampostería de 0,45 de ladrillo común | Metros cuadrados | 1 | 173.595 | 173.595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 22 | 72102802-001 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm | Metro lineal | 1 | 126.025 | 126.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 23 | 72102802-001 | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | 1 | 120.700 | 120.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 24 | 72102802-001 | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | 1 | 165.785 | 165.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 25 | 72102802-001 | Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | 1 | 92.300 | 92.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 26 | 72102802-001 | Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque | Metros cuadrados | 1 | 96.560 | 96.560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 27 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales). | Unidad | 1 | 97.625 | 97.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 28 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | 1 | 166.850 | 166.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 29 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | 1 | 93.365 | 93.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 30 | 72102802-001 | Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado | Metro lineal | 1 | 23.111 | 23.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 31 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito | Metros cuadrados | 1 | 179.985 | 179.985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 32 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente | Metros cuadrados | 1 | 202.350 | 202.350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 33 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | 954.950 | 954.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 34 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de piso calcareo similar al existente | Metros cuadrados | 1 | 123.895 | 123.895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 35 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico similar al existente | Metros cuadrados | 1 | 133.125 | 133.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 36 | 72102802-001 | Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial | Metros cuadrados | 1 | 65.675 | 65.675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 37 | 72102802-001 | Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles | Metros cuadrados | 1 | 39.760 | 39.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 38 | 72102802-001 | Ajustes de puertas existentes (placas y tableros) | Unidad | 1 | 168.625 | 168.625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 39 | 72102802-001 | Contramarco de cedro según diseño | Metro lineal | 1 | 79.875 | 79.875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto

| Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional" | | | | | | | CERTIFICADO 001 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO | | | | | | | FECHA: 2/10/2019 | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
| 40 | 72102802-001 | Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada | Metros cuadrados | 1 | 296.425 | 296.425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 41 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Cerradura para cajón de escritorio | Unidad | 1 | 37.985 | 37.985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 42 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Cerradura para muebles de oficinas | Unidad | 1 | 37.985 | 37.985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 43 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de Blindex | Unidad | 1 | 273.350 | 273.350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 44 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de madera | Unidad | 1 | 69.225 | 69.225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 45 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes | Unidad | 1 | 102.950 | 102.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 46 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.) | Unidad | 1 | 200.930 | 200.930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 47 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de manijas | Unidad | 1 | 89.105 | 89.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 48 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de Pasador chico | Unidad | 1 | 78.810 | 78.810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 49 | 72102802-001 | Artefacto Adosar V.M.H/V.S 150W C/Equipo Completo | Unidad | 1 | 224.360 | 224.360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 50 | 72102802-001 | Artefacto completo de Tubo Fluorescente 2x40w Externo | Unidad | 1 | 213.000 | 213.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 51 | 72102802-001 | Artefacto Fluorescente Circular de 22 Equipo completo | Unidad | 1 | 195.960 | 195.960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 52 | 72102802-001 | Artefacto Fluorescente Circular de 32 Equipo completo | Unidad | 1 | 201.995 | 201.995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 53 | 72102802-001 | Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 1x20w | Unidad | 1 | 188.150 | 188.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 54 | 72102802-001 | Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 2 x 20w | Unidad | 1 | 213.000 | 213.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 55 | 72102802-001 | Provisión e instalación de artefacto equipo completo para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w | Unidad | 1 | 159.750 | 159.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 56 | 72102802-001 | Provisión e instalación de Caja Externa para 1 toma. | Unidad | 1 | 44.375 | 44.375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 57 | 72102802-001 | Provisión e instalación de Caja Externa para 2 toma. | Unidad | 1 | 51.830 | 51.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 58 | 72102802-001 | Provisión e instalación de Contactor de 63 Amper | Unidad | 1 | 166.850 | 166.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 59 | 72102802-001 | Provisión e instalación de canaletas autoadhesivas de plastico(10x20mm), incluiye sujeción con tornillos y tarugos. | Unidad | 1 | 27.335 | 27.335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 60 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cableado multifilar de 10mm. | Unidad | 1 | 28.400 | 28.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 61 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cableado multifilar de 1mm. | Metro lineal | 1 | 11.715 | 11.715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 62 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cableado multifilar de 2mm. | Metro lineal | 1 | 13.135 | 13.135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 63 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cableado multifilar de 4mm. | Metro lineal | 1 | 15.975 | 15.975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 64 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cableado multifilar de 6mm. | Metro lineal | 1 | 18.567 | 18.567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 65 | 72102802-001 | Provisión y instalacion color azul de Lámparas halógenas de 150W | Unidad | 1 | 51.830 | 51.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 66 | 72102802-001 | Provisión y instalacion color blanco de Lámparas halógenas de 150W | Unidad | 1 | 51.830 | 51.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 67 | 72102802-001 | Provisión y instalacion color rojo de Lámparas halógenas de 150W | Unidad | 1 | 51.830 | 51.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 68 | 72102802-001 | Provisión y instalacion color rosado de Lámparas halógenas de 150W | Unidad | 1 | 51.830 | 51.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 69 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de lámpara risca E27 para Artefacto de embutir bajo consumo para techo | Unidad | 1 | 38.340 | 38.340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 70 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de adaptador para Riel de 2 circuitos | Unidad | 1 | 28.045 | 28.045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 71 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de arrancadores | Unidad | 1 | 7.988 | 7.988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 72 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Artefacto dicróica AR111 Equipo completo | Unidad | 1 | 175.725 | 175.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 73 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de artefacto equipo completo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 205.900 | 205.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 74 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Artefacto Reflector Cuarzo de 300w | Unidad | 1 | 127.090 | 127.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 75 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de capacitor de 25uF para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 34.435 | 34.435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 76 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de conector para Riel de 2 circuitos | Unidad | 1 | 22.365 | 22.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 77 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Equipo completo de Luz de Emergencia | Unidad | 1 | 112.429 | 112.429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 78 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de foco AR111 para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w | Unidad | 1 | 52.256 | 52.256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 79 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Foco Par 30 de 75 W | Unidad | 1 | 60.883 | 60.883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 80 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Foco Par 38 de 75 W | Unidad | 1 | 61.948 | 61.948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto

**Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"**

**CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**

**CERTIFICADO 001**

FECHA: 2/10/2019

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de focos dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w | Unidad | 1 | 35.212 | 35.212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 82 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de focos dicróicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w | Unidad | 1 | 46.584 | 46.584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 83 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de fotocélula equipo completo | Unidad | 1 | 87.020 | 87.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 84 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Ignitor de 220V para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 34.267 | 34.267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 85 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de lámpara de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 53.286 | 53.286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 86 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Lampara de bajo consumo de 20 w | Unidad | 1 | 32.034 | 32.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 87 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Lampara LED 7 W Minireflector 3000 K dimerizable | Unidad | 1 | 40.554 | 40.554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 88 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Lampara tipo vela de 25w | Unidad | 1 | 31.608 | 31.608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 89 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Lámparas dicroica halespot 230V-50W - JCDR+C | Unidad | 1 | 43.448 | 43.448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 90 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Lámparas Yodo cuarzo de 300W | Unidad | 1 | 78.752 | 78.752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 91 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llave de 2 tomas embutido | Unidad | 1 | 95.104 | 95.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 92 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llave de un punto bipolar de embutir | Unidad | 1 | 97.748 | 97.748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 93 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llave termomacnetica monofasica de 1 x 25 A | Unidad | 1 | 51.921 | 51.921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 94 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de LLave termomacnetica trifasica 3 x 32 A | Unidad | 1 | 102.477 | 102.477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 95 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llave Termomagnetica monofásica 1 x 16 A | Unidad | 1 | 51.921 | 51.921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 96 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifasica 3 x 63 A | Unidad | 1 | 146.129 | 146.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 97 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica monofasica 1 x 32 A | Unidad | 1 | 56.323 | 56.323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 98 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifásica 3 x 100 | Unidad | 1 | 227.271 | 227.271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 99 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Porta lámpara comun de loza | Unidad | 1 | 12.780 | 12.780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 100 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de porta lámpara para Artefacto de embutir bajo consumo para techo | Unidad | 1 | 20.715 | 20.715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 101 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactacia común de 20w | Unidad | 1 | 42.423 | 42.423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 102 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactacia común de 40w | Unidad | 1 | 44.375 | 44.375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 103 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 1x20w | Unidad | 1 | 37.808 | 37.808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 104 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 2x20w | Unidad | 1 | 42.955 | 42.955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 105 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactancia para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w | Unidad | 1 | 74.195 | 74.195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 106 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Reactancias para Spot de embutir 5x3w | Unidad | 1 | 74.550 | 74.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 107 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de reactor de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 115.872 | 115.872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 108 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Reloj Interruptor de Tiempo | Unidad | 1 | 145.783 | 145.783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 109 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de riel de 2 circuitos e instalación | Unidad | 1 | 58.185 | 58.185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 110 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Supresor de Pico | Unidad | 1 | 152.883 | 152.883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 111 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Tablero plastico externo para 6 llaves TM | Unidad | 1 | 107.725 | 107.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 112 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Tapa Ciega Circular | Unidad | 1 | 3.515 | 3.515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 113 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Tapa Ciega Rectangular | Unidad | 1 | 3.657 | 3.657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 114 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Toma schucko con caja externa | Unidad | 1 | 108.595 | 108.595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 115 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Toma Punto para caja externa | Unidad | 1 | 91.500 | 91.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 116 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de tubo Circular de 20w | Unidad | 1 | 34.329 | 34.329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 117 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de tubo Circular de 40w | Unidad | 1 | 41.890 | 41.890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 118 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de tubo de 20w | Unidad | 1 | 21.904 | 21.904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 119 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de tubo de 40w | Unidad | 1 | 27.282 | 27.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 120 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W | Unidad | 1 | 19.048 | 19.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 121 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w | Unidad | 1 | 18.997 | 18.997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto

**Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"**

**CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**

**CERTIFICADO 001**

FECHA: 2/10/2019

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalo para dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w | Unidad | 1 | 13.224 | 13.224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 123 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalo para dicròicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w | Unidad | 1 | 13.402 | 13.402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 124 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente | Unidad | 1 | 14.431 | 14.431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 125 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente circular | Unidad | 1 | 14.218 | 14.218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 126 | 72102802-001 | Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto Adosar LED cuadrado de 24w Luz Blanca | Unidad | 1 | 12.976 | 12.976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 127 | 72102802-001 | Provisión y instalacion lámpara para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w | Unidad | 1 | 30.878 | 30.878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 128 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de canaletas 15x20 mm de plastico | Metro lineal | 1 | 14.555 | 14.555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 129 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | 53.483 | 53.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 130 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 238.418 | 238.418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 131 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | 54.903 | 54.903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 132 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 83.283 | 83.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 133 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 88.608 | 88.608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 134 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | 59.873 | 59.873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 135 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | 80.088 | 80.088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 136 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 84.883 | 84.883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 137 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 50 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 114.007 | 114.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 138 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 124.687 | 124.687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 139 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | 129.730 | 129.730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 140 | 72102802-001 | Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | 1 | 24.529 | 24.529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 141 | 72102802-001 | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | 1 | 20.617 | 20.617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 142 | 72102802-001 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua | Unidad | 1 | 947.146 | 947.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 143 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación pérdidas de agua. | Metros cuadrados | 1 | 110.056 | 110.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 144 | 72102802-001 | Provisión y cambio de griferías para cocina | Unidad | 1 | 239.757 | 239.757 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 239.757 | 239.757 |
| 145 | 72102802-001 | Provisión y cambio de acometidas de agua corriente | Metro lineal | 1 | 41.358 | 41.358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 146 | 72102802-001 | Provisión y cambio de cisterna alta. | Unidad | 1 | 101.850 | 101.850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 147 | 72102802-001 | Provisión y cambio de cisterna baja. | Unidad | 1 | 366.289 | 366.289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 148 | 72102802-001 | Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | 1 | 51.333 | 51.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 149 | 72102802-001 | Provisión y cambio de duchas eléctricas. | Unidad | 1 | 187.121 | 187.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 150 | 72102802-001 | Provisión y cambio de espejo del baño. | Metros cuadrados | 1 | 225.887 | 225.887 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 151 | 72102802-001 | Provisión y cambio de llave de paso metálica con campana | Unidad | 1 | 195.357 | 195.357 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 195.357 | 195.357 |
| 152 | 72102802-001 | Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m | Metro lineal | 1 | 105.932 | 105.932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 153 | 72102802-001 | Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m | Metro lineal | 1 | 121.996 | 121.996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 154 | 72102802-001 | Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m | Metro lineal | 1 | 149.810 | 149.810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 155 | 72102802-001 | Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m | Metro lineal | 1 | 173.649 | 173.649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 156 | 72102802-001 | Provisión y colocación de desengrasador | Unidad | 1 | 109.482 | 109.482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 157 | 72102802-001 | Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada | Unidad | 1 | 118.002 | 118.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 158 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 alta | Unidad | 1 | 84.916 | 84.916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 159 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 baja | Unidad | 1 | 84.916 | 84.916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 160 | 72102802-001 | Provisión y cambio de goma de canillas o llaves de paso | Unidad | 1 | 15.727 | 15.727 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 161 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna alta | Unidad | 1 | 259.150 | 259.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 162 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna baja | Unidad | 1 | 619.653 | 619.653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 163 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de lavatorio con pedestal mediana | Unidad | 1 | 287.515 | 287.515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 164 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de mingitorio | Unidad | 1 | 257.624 | 257.624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 165 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de tapa para inodoro | Unidad | 1 | 78.735 | 78.735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 166 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm | Metro lineal | 1 | 37.985 | 37.985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 167 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm | Metro lineal | 1 | 24.069 | 24.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto

| Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional" CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO | | | | | | | CERTIFICADO 001 FECHA: 2/10/2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
| 168 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm | Metro lineal | 1 | 25.205 | 25.205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 169 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm | Metro lineal | 1 | 35.500 | 35.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 170 | 72102802-001 | Pintura al barniz | Metros cuadrados | 1 | 37.630 | 37.630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 171 | 72102802-001 | Pintura antióxido | Metros cuadrados | 1 | 52.895 | 52.895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 172 | 72102802-001 | Pintura Látex de cielorraso | Metros cuadrados | 1 | 39.050 | 39.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 173 | 72102802-001 | Pintura permeable con base siloxano o similar de mismo color, incluye limpieza y preparacion de paredes, tratamientos de recuperacion de soporte (composicion y granulometria similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluye molduras, columnas y elementos decorativos) | Metros cuadrados | 1 | 57.510 | 57.510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 174 | 72102802-001 | Provisión e instalación de cortinado anti solar tipo Butterfly | Metros cuadrados | 1 | 248.500 | 248.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 175 | 72102802-001 | Provisión y colocación de cortinas verticales tela tipo poliéster | Metros cuadrados | 1 | 156.200 | 156.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 176 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly) | Metros cuadrados | 1 | 213.000 | 213.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 177 | 72102802-001 | Fabricación de muebles a medida, material placa melamina, incluye montaje y accesorios | Metros cuadrados | 1 | 284.000 | 284.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 178 | 72102802-001 | Mesada de mármol para lavatorios | Metros cuadrados | 1 | 532.500 | 532.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 179 | 72102802-001 | Rampa de H° A° | Metros cuadrados | 1 | 259.150 | 259.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 180 | 72102802-001 | Provisión y cambio de griferías de bronce de 1/2 para patio | Unidad | 1 | 88.750 | 88.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 181 | 72102802-001 | Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios. | Unidad | 1 | 118.570 | 118.570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 182 | 72102802-001 | Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1/4 HP | Unidad | 1 | 390.500 | 390.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 183 | 72102802-001 | Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1 HP | Unidad | 1 | 695.800 | 695.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 184 | 72102802-001 | Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas | Unidad | 1 | 213.000 | 213.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 185 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto. | Metro lineal | 1 | 85.200 | 85.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 186 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto. | Metro lineal | 1 | 120.700 | 120.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 187 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto. | Metro lineal | 1 | 53.250 | 53.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 188 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto. | Metro lineal | 1 | 66.030 | 66.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 189 | 72102802-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | 1 | 340.800 | 340.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 190 | 72102802-001 | Mantenimiento de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil) | Metros cuadrados | 1 | 281.160 | 281.160 | 0,00 | 110,55 | 110,55 | - | 31.082.238 | 31.082.238 |
| 191 | 72102802-001 | Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas | Metros cuadrados | 1 | 568.000 | 568.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 192 | 72102802-001 | Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas | Metros cuadrados | 1 | 461.500 | 461.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 193 | 72102802-001 | Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato. | Metros cuadrados | 1 | 149.100 | 149.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 194 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita | Metros cuadrados | 1 | 127.800 | 127.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 195 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40. | Metros cuadrados | 1 | 136.320 | 136.320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 196 | 72102802-001 | Pulido de piso de granito | Metros cuadrados | 1 | 106.500 | 106.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 197 | 72102802-001 | Pulido de zócalo de granito | Metro lineal | 1 | 156.200 | 156.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 198 | 72102802-001 | Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet | Metros cuadrados | 1 | 46.150 | 46.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 199 | 72102802-001 | Pulido de piso parquet con pintura siliconada. | Metros cuadrados | 1 | 127.090 | 127.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 200 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho). | Metro lineal | 1 | 88.750 | 88.750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 201 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación pared interior de placa yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | 228.620 | 228.620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
CENTRO CULTURAL EL CABILDO

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto

**Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"**

**CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**

**CERTIFICADO 001**

FECHA: 2/10/2019

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Anterior | Presente | Acumul. Actual | Certificado Anterior | Presente | Acumulado Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 167.276 | 167.276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 203 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación pared interior de placa madera ecológica ( eucatex), de 5 cm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 205.900 | 205.900 | 0,00 | 3,78 | 3,78 | - | 778.302 | 778.302 |
| 204 | 72102802-001 | Colocación de piso de canto rodado insitu | Metros cuadrados | 1 | 101.530 | 101.530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 205 | 72102802-001 | Provisión e instalación de rejas según diseño | Metros cuadrados | 1 | 127.800 | 127.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 206 | 72102802-001 | Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas | Metro lineal | 1 | 42.600 | 42.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 207 | 72102802-001 | Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas | Metro lineal | 1 | 426.000 | 426.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 208 | 72102802-001 | Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (terciadas de 4mm) | Unicad | 1 | 340.800 | 340.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 209 | 72102802-001 | Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerías y herrajes (cerradura, bisagras, etc.). | Metros cuadrados | 1 | 568.000 | 568.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 210 | 72102802-001 | Trabajos de mantenimiento de aberturas de madera tipo persianas en todos sus elementos, incluye cambio de piezas dañadas | Metros cuadrados | 1 | 248.500 | 248.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 211 | 72102802-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | 1 | 36.920 | 36.920 | 0,00 | 904,30 | 904,30 | - | 33.386.756 | 33.386.756 |
| 212 | 72102802-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | 1 | 46.150 | 46.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 213 | 72102802-001 | Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED cuadrado 60x60 luz blanca | Unidad | 1 | 106.500 | 106.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 214 | 72102802-001 | Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED circular 24 w 30 cm luz cálida | Unidad | 1 | 122.120 | 122.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 215 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Tanque de Agua de 2.000 litros, plastico reforzado con fibra de vidrio, apto para consumo de Agua potable. Incluyen boya y piezas de conexión necesarias | Unidad | 1 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 216 | 72102802-001 | Provisión y instalacion de Motobomba de 1 HP, con taque hidroneumatico de 25 litros Incluye todos los accesorios de instalación (presostato, manomentro, piezas de conexión) | Unidad | 1 | 1.195.000 | 1.195.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | **Precio Total** | **29.293.834** | | | | - | 89.901.255 | 89.901.255 |

| | |
|---|---|
| Total Certificado Anterior | - |
| **Total Certificado** | **89.901.255** |
| Total Acumulado | 89.901.255 |

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

ING. MARCELO SÁNCHEZ

DIRECTOR MES TRADING & SERVICE

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto
ARQ. RICARDO AYALA
FISCALIZACIÓN DE OBRA