078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú.
CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI con ID: 400.075
FECHA: 28 de noviembre 2021- HORA: 10:00
FISCALIZACION DE OBRA: AUDIEX S.A.
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio.
CONTRATO N.º 34/2021.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 34/2021**: CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI con ID: 400.075** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. en representación de AUDIEX S.A. por la Fiscalización de Obras; el Sr. Abdia Benítez Ramírez, por la Municipalidad de San Ignacio Guazú, el Sr Roberto Carlos Rios Kubis, en representación de la Firma **GLOBAL PERFORACIONES**, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se identificaron detalles que mejorar en la obra comprometida en este contrato cuya lista de correcciones y resalvas será entregada al contratista y formara parte de esta acta.

Por lo anterior, la obra en cuestión se considera decepcionada provisoriamente de acuerdo con las especificaciones, con el compromiso de que la contratista tiene la obligación de atender de inmediato las correcciones o subsanaciones previamente escritas a los efectos de procesar el pago final y la recepción definitiva de obra y posterior devolución de fondo de reparo correspondiente.

En caso de constatar todos los rubros completados a cabalidad según el contrato y las especificaciones técnicas, se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Provisoria**, a los 28 días del mes de diciembre del año 2.021.-

GLOBAL Perforaciones RUC: 3461658-6

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.

078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

GLOBAL Perforaciones RUC: 3461658-5

SR. ROBERTO CARLOS RIOS KUBIS
MLLV CONSTRUCCIONES
Contratista

ABDIA BENITEZ RAMIREZ
MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO GUAZÚ
director de Obras

Arq. DIEGO A. VALDEZ A
AUDIEX S.A.
Fiscal de Obras
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.

LISTA DE RESALVAS (CORRECCIONES)

1. CORRECTA TERMINACION DE REVOQUE (CORREGIR)
2- MEJORAR FIJACION DE LOSA
3- MEJORAR CONEXION ELECTRICA-
4- COLOCAR UNA MANO MAS DE PINTURA EN GRAL.-

El plazo para cumplir con estas correcciones es de 30 días calendario. -