MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Obra: Construcción de Tinglado para local de la Asociación de Educadores.

Contrato N° 44/2023

CERTIFICADO N° 3 (FINAL)

CONTRATISTA :	AGUILERA CONSGTRUCCIONES
FECHA DE PRESENTACION:	14/12/2023
FECHA DE INICIO:	16/9/2023
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	0
PLAZO PRORROGADO:	90
DIAS TRASCURRIDOS:	89
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item N°	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% DE AVANCE
	RUBRO	UNIDAD	CANT	P UNIT	T PARCIAL							
1	Excavación para cimiento	m3	3,6	46.800	168.480	3,6	0,00	3,60	168.480	0	168.480	100%
2	Cimiento de piedra bruta	m3	3,6	466.140	1.678.104	3,6	0,00	3,60	1.678.104	0	1.678.104	100%
3	Provisión y colocación de tinglado metálico, según especificaciones	m2	150	350.000	52.500.000	120	30,00	150,00	42.000.000	10.500.000	52.500.000	100%
4	Aislación termo hidrófuga de techo según especificaciones	m3	150	22.000	3.300.000	120	30,00	150,00	2.640.000	660.000	3.300.000	100%
5	Cordón perimetral de ladrillos comunes de 0,15	m2	10	109.000	1.090.000	10	0,00	10,00	1.090.000	0	1.090.000	100%
6	Contrapiso de cascotes	m2	150	49.000	7.350.000	0	150,00	150,00	0	7.350.000	7.350.000	100%
7	Carpeta hidrófuga base para cerámica	m2	150	30.500	4.575.000	0	150,00	150,00	0	4.575.000	4.575.000	100%
8	Piso de cerámica esmaltada	m2	150	85.000	12.750.000	0	150,00	150,00	0	12.750.000	12.750.000	100%
Total :					83.411.584		Total certificado		47.576.584	35.835.000	83.411.584	100%
							Fondo de reparo 5%:		2.378.829	1.791.750	4.170.579	
							Devolución anticipo 20%:		9.515.317	7.167.000	16.682.317	
							Neto a cobrar Gs.:		35.682.438	26.876.250	62.558.688	

Anticipo Gs: **16.682.317**

SON GUARANIES : Veintiséis millones ochocientos setenta y seis mil doscientos cincuenta.

Aguilera Construcciones
Contratista

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas