DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE SERVICIO No.: *875/23*

CONTRATO No. : *03/2023*

ACTA DE INICIO :*27/11/2023*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Colocación de tableros eléctricos y llaves TM con equipo estabilizador para la media tensión de ANDE que recibe el predio y proteger los escáneres móviles. Predio COCNI Villeta.

CONTRATISTA : *ING. VICTOR AYALA PERDOMO*

FECHA DE ENTREGA : *04/12/2023*

FECHA DE CULMINACION: *04/12/2023*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 47.964.260.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista ING. VICTOR AYALA PERDOMO, y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 11 de diciembre de 2023.

Ing. Luis Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección de Administración

Ing. Victor Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1524325-0
Fdo. del Mora 250 c/ G.R. de Francia
Tel: 021 663 - Villa Elisa

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Relevamiento fotográfico – Dpto. de Obras e Infraestructuras.
Predio de COCNI – Escáner Móviles en Villeta.

- Readecuación tableros y llaves TM para nuevo equipo estabilizador.
- Conexión subterránea al deposito Escáner Móvil.