MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS – ADENDA 1

FECHA:	28/01/2025.-
VALOR:	Gs. 4.300.000 (guaraníes cuatro millones trescientos mil)
OBJETO:	REPARACION DE 2 SSHH 6,15 x 4,40 EN LA ESCUELA BASICA NRO 3372 SAN ROQUE
CONTRATO N°	CONTRATO DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 29/2024
CONTRATISTA	ROSCO CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	DIONEL OLMEDO NUÑEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Dionel Olmedo Núñez** Representante Legal de Empresa ROSCO CONSTRUCCIONES, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de ADENDA1 de la Obra: **"REPARACION DE 2 SSHH 6,15 x 4,40 EN LA ESCUELA BASICA NRO 3372 SAN ROQUE."**, correspondiente al CONTRATO" de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 29/2.024-.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 15 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de la Adenda 1 de dicha Obra.

Dionel Olmedo Núñez
Contratista

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López - Itapua - Cel 0985-910459

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner