CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000024138 **ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:CM 1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° **:8013/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la **Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **abril/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.3.149.469.- (Guaraníes: Tres millones ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve.),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.806.978.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.342.491.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**3.149.469.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Jefatura Dpto. de Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....10 OCT. 2022.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

CON.
MO. 11.580.079.
MAT. 9.845.778
21.425 857

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000564

Fecha de Emisión: Asunción, 30 Septiembre 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	2,1180	MANO DE OBRA				
	HHP1	MEJORAS HHP1				
		MES ABRIL/2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	796.000			1.685.928
		REAJUSTE DE PRECIOS				121.050
SUB TOTALES:						1.806.978

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala, Secc. Supervisión de Obras Central, DS/DIX6
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón ochocientos seis mil novecientos setenta y ocho #
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
10 OCT 2022

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO # — 1.806.978 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 164.271	TOTAL IVA: 164.271 #

espectro DIGITAL | de Diana Zarrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Dominguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000565

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 30 SEPTIEMBRE 2022 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		PROVISION DE MATERIALES				
		MEJORAS HHP1				
		MES ABRIL/2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1				1.342.491

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y uno
V°B° JEFATURA

Lic. Audencio Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 OCT. 2022

SUB TOTALES:			1.342.491

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN # — 1.342.491 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 122.045	TOTAL IVA: 122.045 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Nogaera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796000
Mes/Año:	abr-22

			MEJORAS	MEJORAS ☒	MANTENIMIENTO ☐		
ITEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0058/2022	10.313	0,0000	0,0000	0,0000	2,1180	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	2,1180	0,0000

Total HHP:	2,1180
Total Mano de Obra G.:	1.685.928
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	57.153
Total Reajuste con IVA G.:	121.050
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.342.491
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	3.149.469

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Hidelecindo Viveros, Jefatura Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 OCT. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000024138 **ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N° **:CM 1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° **:8013/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la **Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **abril/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.18.276.388.- (Guaraníes: Dieciocho millones doscientos setenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	9.773.101.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.503.287.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**18.276.388.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Fidecinda Vieros
Depto. Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 10 OCT. 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000571

Fecha de Emisión: Asunción, 30 Septiembre 2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 -1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	11,6831	MANO DE OBRA				
	HHP1	MEJORAS HHP1				
		MES ABRIL/2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	796.000			9.299.748
		REAJUSTE DE PRECIOS				473.353
SUB TOTALES:						9.773.101

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard ...
Secc. Supervisión de Obra Central
VERIFICADO POR: ...
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Nueve millones setecientos setenta y tres mil ciento uno
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 OCT. 2022

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO UN — 9.773.101 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 888.464	TOTAL IVA: 888.464 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000563

echa de Emisión: ASUNCIÓN, 30 SEPTIEMBRE 2022 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

ombre o Razón Social: ANDE

UC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

rección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

R./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		PROVISION DE MATERIALES				
		MEJORAS HHP1				
		MES ABRIL/2022				
		LPN 1547/2020				
		CONTRATO 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 - CAPIATA				
		CONVENIO MODIFICATORIO 1				8.503.287

ANDE
APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones
quinientos tres mil doscientos
ochenta y siete ✱
VºBº JEFATURA Lic. Ricardino Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 OCT. 2022

JB TOTALES:			8.503.287
otal a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOS = CIENTOS OCHENTA Y SIETE =			8.503.287 #
JQUIDACIÓN DEL IVA	**5 %**	**10 % 773.026**	**TOTAL IVA: 773.026 #**

spectro DIGITAL | de Dora Zarrillo Nogara - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 000055 1/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0045/2022	10.202	0,0000	0,0000	0,0000	2,6304	0,0000
2	0046/2022	10.197	0,0000	0,0000	0,0000	0,9510	0,0000
3	0054/2022	1.399	0,0000	0,0000	0,0000	3,8200	0,0000
4	0055/2022	10.285	0,0000	0,0000	0,0000	1,8821	0,0000
5	0056/2022	10.249	0,0000	0,0000	0,0000	2,3996	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	11,6831	0,0000

Total HHP:	11,6831
Total Mano de Obra G.:	9.299.748
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	473.352
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.503.287
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	18.276.388

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 OCT. 2022