Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE INICIO DE

OBRA: Cont. N° 11/2023- CD N° 09/2023-ID 437150OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DE LA NATURALEZA Y PORTAL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **OTMAR LUCIANO BECKER con CI 955.704** , el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma **SUR2, ARQ. FABIO ARMANDO LOPEZ** con Cedula de Identidad N° 4.112.425, RUC 4112425-1 domiciliada en Calle Defensores del Chaco c/ Moisés Bertoni, Ciudad de Capitán Miranda, República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el Acta de Inicio de la Obra que se ejecutará, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/23-ID 437150.

Habiéndose acordado el precio total **Gs. 184.010.000-(GUARANÍES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL.),** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 04 de Diciembre de 2023, con un plazo de hasta 90 (noventa) días corridos posteriores a la firma de Acta de inicio; los presentes acuerdan firmar este Acta de Inicio de Obra el 18 de Diciembre de 2023, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

……

Arq. Fabio López C.
Contratista

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

……

Otmar Luciano Becker
Intendente Municipal

……

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333