VISIÓN
"Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

DM N° 09 - 2024

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

Fecha. 12/01/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**NELIDA AIDEE MENDOZA (NM DISEÑOS).**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS**		
ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 40/23**	**Fecha:**	**02/08/23**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	*El plazo de vigencia será desde la suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.*		
PLAZO DE ENTREGA	*El plazo total de entrega de los bienes y su instalación será de 75 (setenta y cinco) días calendario. Contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.*		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	**001-001-000 1941 del 06/12/23**		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-000 1338 del 11/12/23**		

DETALLE DE LOS BIENES

N°	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	BASURERO DE METAL PARA EXTERIOR	12	3.200.000	38.400.000
2	BASURERO DE METAL PARA INTERIOR	12	2.257.200	27.086.400
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO (guaraníes):			65.486.400.-

El servicio citado ha sido prestado por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el siguiente incumplimiento:

ATRASO	**SI:** __X_ NO: ___ **Cantidad total de días de atraso:** 51.-
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	**SI:** __X_ NO: ___ **Cantidad total de incumplimientos:** 1.-
Fecha límite = 16/10/2023 Fecha de entrega = 06/12/2023 Atraso en la entrega, el retraso en el cumplimiento de los requerimientos se ha calculado en 51 días. Correspondiente a la Remisión.	

Por tanto, corresponde aplicar la multa por 1(una) deficiencia observada por 51 días de atraso en el cumplimiento de acuerdo al monto descripto en el siguiente cuadro, quedando el monto de la multa en: 0,333% x 65.486.400 Gs. = 218.070 Gs. x 51 días = 11.121.555 Gs.

Atentamente.

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2024.01.12 11:51:37 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y de Obras C., Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2024.01.12 12:16:57 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento, Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2024.01.12 12:28:32 -03'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística, Directora