PAVINOMICO

Servicios de Ingeniería y alquiler de máquinas

CERTIFICADO N° 2

Contratante: **Municipalidad de Luque**

Contrato: **Contratación por Excepción N°02/2022 ´´Adquisición de Insumos para el Funcionamiento de la Planta Asfáltica - Contrato Abierto - Lote 2´´**

Fecha: 13/07/2022

CERTIFICADO DE PROVISION DE INSUMOS - Lote2 - CERTIFICADO N°2

Item	Descripcion	SEGÚN CONTRATO				PRODUCCION					
						Cantidad Ejecutada			Monto en Guaranies		
		Unidad	Cantidad Max	Precio Unitario	Precio Total	Acumulado Anterior	Cantidad Actual	Acumulado a la Fecha	Acumulado Anterior	Cantidad Actual	Acumulado a la Fecha
1	Piedra Triturada 4ta	Tn	2	108.200	216.400	-	-	-	-	-	-
2	Piedra Triturada 5ta	Tn	1700	108.200	183.940.000	-	-	-	-	-	-
3	Piedra Triturada 6ta	Tn	1800	108.200	194.760.000	-	699,88	699,88	-	75.727.016	75.727.016
4	Arena lavada	m3	236	68.500	16.166.000	100,00	-	100,00	6.850.000	-	6.850.000
						Sumatoria Total			6.850.000	75.727.016	82.577.016
						I.V.A. (Gs)				6.884.274	
						MONTO NETO A FACTURAR (Gs)				**75.727.016**	

Son Guaranies: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DIECISEIS.-----

ING. EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI
PAVINOMICO

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2