ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA Nº338 CARLOS A. LÓPEZ.

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de Junio del año dos mil veintidós, se reúnen los Señores, Euclides De Godois, Intendente Municipal, Eno Schöller, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Héctor Cabral, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Ing. René Ayala como Fiscal de Obras, y, el señor Jorge Omar García, en carácter de contratista, a fin de celebrar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obra de la CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA Nº338 CARLOS A. LÓPEZ.

DATOS DEL PROYECTO

Obra: CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA Nº338 CARLOS A. LÓPEZ., ubicado sobre Calle Gral. Artigas esq. Calle Mcal. José F. Estigarribia, Barrio Emiliano R. Fernández, Centro Urbano del Distrito de Bella Vista.

Plazo de entrega: 112 días corridos.

Monto Adjudicado Gs.396.199.527

DESARROLLO

Realizada la verificación, los presentes declaran que los trabajos se ejecutaron según el proyecto, planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes.

Se deja en observación que falta mejorar los rubros de, pintura en algunos sectores de la obra, y limpieza final de obra.

Teniendo en cuenta que los rubros que contempla el contrato de la obra se encuentran concluidos, se procederá a la Recepción Provisoria de Obra, y, una vez transcurrido el plazo y regularizadas todas las observaciones mencionadas, la empresa contratista podrá solicitar la Recepción Definitiva.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Provisoria de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Ing. René Ayala
Fiscal de Obras.

René V. Ayala Maldana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

.....
Sr. Euclides De Godois
Intendente Municipal.

.....
Eno Schöller
Presidente de la Comisión
Infraestructura Pública y Servicios.

.....
Héctor Cabral
Presidente de la Comisión
de Planificación.

.....
Jorge Omar García
Contratista.

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3