ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2025/000082

SIGLA/N°/AÑO

N° SAP: 13429

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.

ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN N° : 1729/2022

Modalidad : HCP

Mes / Año : MAYO /2025

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2025/000083	02/05/25		1.256	3.459	519	2.899	45	6	326

Sumas Parciales	1.256	3.459	519	2.899	45	6	326
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	13,1880	34,5900	4,6710	23,1920	0,3150	0,0300	27,0580
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	6.396.180	16.776.15	2.265.435	11.248.12	152.775	14.550	13.123.130

Suma Total de HCP :	103,0440

Suma Parcial de cada ítem :	49.976.340
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	49.976.340

IVA 10% :	4.543.304

Encargado
Ing. Veronica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Jefe de Departamento
Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 03/09/25 1.38 PM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.80.95

Sistema SMOD