CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ACARAY SA
Direccción: Supercarretera a Italpu Km 4 Telef: (061) 574-482/4
Ciudad del Este - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — obras ANNP

"PAVIMENTO ASFALTICO DE PLAYA Y VIAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 06/2023 ID. 434.454
N° de Contrato: 34/2023

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO		**1**
FECHA	**Desde:**	**12-Dec-23**
	Hasta:	**10-Mar-24**
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		**20,00%**
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. Incluido		**2.603.274.373**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL. Gs.	PRECIO TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES			AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1.1	Preparacion de obra/ Construcción de Obrador	gl	1,00	10.525.163	10.525.163		1,00	1,00	-	10.525.163	10.525.163	0,40%	100%
1.2	Preparacion de obra/Provisión y colocación de cartel de obra.	un	1,00	5.631.450	5.631.450		1,00	1,00	-	5.631.450	5.631.450	0,22%	100%
1.3	Replanteo y marcación/Replanteo y limpieza del area a intervenir	m2	12.780,00	5.291	67.618.980		2.502,50	2.502,50	-	13.240.728	13.240.728	0,51%	20%
1.4	Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos /Elaboracion, distribucion y compactacion de 2 capas de concreto asfaltico (0.05 m y 0.04 m), elaboradas y colocadas en caliente con agregados petreo virgen graduado triturado y cemento asfaltico modificado con polimero del tipo SBS.	m2	12.780,00	196.306	2.508.790.680		2.502,50	2.502,50	-	491.255.765	491.255.765	18,87%	20%
1.5	Limpieza de obra/ limpieza final	gl	1,00	10.708.100	10.708.100			-	-	-	-	0,00%	0%
A				TOTALES	2.603.274.373			-	-	520.653.106	520.653.106	20,00%	
B									DEDUCCIONES Gs.				
B.1								DEVOLUCION DE ANTICIPO	0,00%				
B.2								RETENCION CAUSIONAL	0,00%				
C									TOTAL DEDUCCIONES Gs.	-	-	-	
D									SALDO A COBRAR Gs.		520.653.106		

SON GUARANIES: Quinientos veinte millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento seis.

Representante Legal
Contratista

Fiscalización

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias