CERTIFICADO DF OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EX COMBATIENTE JACINTO FIGUEREDO, DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO SANTA INÉS – LOTE 2.-

CONTRATO: Nº 92/2022

Fecha: 14/01/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/12/2.022	al: 14/01/2.023
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EX COMBATIENTE JACINTO FIGUEREDO, DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO SANTA INÉS – LOTE 2

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.308,00	1.950	2.550.600	0	1.308,00	1.308,00	0	2.550.600	2.550.600	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	887.700	887.700	0	1,00	1,00	0	887.700	887.700	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	328,00	31.550	10.348.400	0	328,00	328,00	0	10.348.400	10.348.400	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1308,00	54.500	71.286.000	0	1.308,00	1.308,00	0	71.286.000	71.286.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.308,00	2.350	3.073.800	0	1.308,00	1.308,00	0	3.073.800	3.073.800	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	82,00	7.450	610.900	0	82,00	82,00	0	610.900	610.900	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1308	950	1.242.600	0	1.308,00	1.308,00	0	1.242.600	1.242.600	100%
		TOTAL					**90.000.000**						**90.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**90.000.000**
5% Retención	**4.500.000**
Neto a cobrar	**85.500.000**

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Arq. Joel T. Benítez C.
Director Ing. Pública y Saneam.
Municipalidad