Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo: dani_aquino18@hotmail.com
Celular: 0985-859-911

Caacupé, 26 abril del 2022.

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador del Departamento de Cordillera.-
Presente.-

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi carácter de contratado para el Manejo del Sistema de Seguimiento de Contratos a los efectos de solicitar el pago correspondiente.

Se anexa el informe respectivo.

Atentamente.

.....
Lic. Lucas Daniel Aquino
Ruc: 4.014.643-0
Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 1062
HORA 08:26
FECHA DE RECEPCIÓN 26/04/22
FIRMA.

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo: dani_aquino18@hotmail.com
Celular: 0985-859-911

Caacupé, 26 ABRIL del 2022.-

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador del Departamento de Cordillera.-
Presente.-

Por la presente me dirijo a usted, en mi carácter de contratado, a objeto de presentar mi informe final del Manejo del Sistema de Seguimiento de Contratos que forma parte de las funcionalidades ofrecidas por el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Trabajos realizados en el periodo de mi contrato:

- Registro de los principales hitos de la ejecución de los contratos suscritos;
- Fechas de inicio y fin del plazo de ejecución.
- Órdenes de inicio/compra/servicio.
- Actas de recepción.
- Garantías (así como sus modificaciones), hasta llegar a la finalización del contrato.

Anexo una planilla de trabajo de los llamados verificados, en procesos culminados y los respectivos documentos en sus etapas pendientes de carga de datos en el sistema de seguimiento de contrato.

ES MI INFORME.

.....
Lic. Lucas Daniel Aquino
Ruc: 4.014.643-0
Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

Se anexa DDJJ de iva.

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo: dani_aquino18@hotmail.com
Celular: 0985-859-911

PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO MES DE abril 2022

Orden	Descripción del llamado	Nombre	ID	Proceso de Verificación	Etapas de la Verificación
1	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO	REINALDO BLANCO AQUINO	407.547	verificacion de polizas y carga en el sistema	Etapa de contrato en proceso
2	Reparaciones varias en el local de la Gobernación de Cordillera Ad Referéndum	Reinaldo Blanco Aquino	407.443	verificacion de polizas y carga en el sistema	Etapa de contrato en proceso
3	Reparaciones y construcciones varias en Instituciones educativas en el Departamento de Cordillera- Ad Referéndum.	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	405.941	verificacion de polizas y carga en el sistema	Etapa de contrato en proceso
4	Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual	Profarma S.A.	403.361	Verificacion de orden de compras actas y remisiones	etapa de contrato culminado
5	Adquisicion de medicamentos	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	397.973	verificacion de orden de orden compra, actas y remisiones	etapa de contrato culminado
6	ADQUISICION DE TOLDOS PARA LA GOBENACION DE CORDILLERA	ADOLFO FABIAN CORONEL	402.440	verificacion de orden de orden compra, actas y remisiones	etapa de contrato culminado
7	Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual	ELIO ACOSTA HERRERA	386.697	verificacion de orden de orden de certificados y actas finales	etapa de contrato culminado

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario General

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo: dani_aquino18@hotmail.com
Celular: 0985-859-911

PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO INFORME FINAL

Orden	Descripción del llamado	Nombre	ID	Proceso de Verificación	Etapas de la Verificación
1	Servicios de Consultoria para proyectos y fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - AD Referéndum	Santiago Ariel Ferreira Ferreira	392.380	Verificacion de informes mensuales y carga respectiva al sistema de seguimiento	ETAPA CULMINADO
2	Servicios de Consultoria para proyectos y fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - AD Referéndum	Marcos Antonio Frutos Burgos	392.380	Verificacion de informes mensuales y carga respectiva al sistema de seguimiento	ETAPA CULMINADO
3	Servicios de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar 2021	Liz Ortiz	396.840	Verificacion de informes mensuales y carga respectiva al sistema de seguimiento	ETAPA CULMINADO
4	Servicios de Consultoria para Elaboración de Proyectos y Fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - Plurianual	Jose Tomas Sugastti Toledo	384.100	Verificacion de informes mensuales y carga respectiva al sistema de seguimiento	ETAPA CULMINADO
5	Adquisicion de Bienes para el Deayuno/ Merienda Escolar.	Ladero Paraguayo	383.888	Verificacion de orden de entrega, remisiones y actas de entrega en la diferentes instituciones	ETAPA CULMINADO
6	Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.	Ricardo Saldivar	386.697	Carga de certificados y actas finales	ETAPA CULMINADO
7	Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.	GCA. S.A	386.697	Carga de certificados y actas finales	ETAPA CULMINADO

Lic. Denis Braulio Roa Leó
Secretario General

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

17	Adquisicion de medicamentos	Profarma	403.361	carga de orden de compra, poliza, acta y remision	ETAPA CULMINADO
18	Adquisicion de medicamentos	vicente scavonne	403.361	carga de orden de compra, poliza, acta y remision	ETAPA CULMINADO
19	SERVICIOS DE ASESORÍA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL	Rossi Romina Rivas	388.684	Verificacion final y carga de informes mensuales	ETAPA CULMINADO
20	Construcción y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera Piurianaul	Cristino Jara Lopez	387.051	carga de certificados , acta provisoria y final de contrato	ETAPA CULMINADO
21	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL	Gerónima Alicia Ferreira González	400.623	carga de orden de compra, poliza, acta y remision	ETAPA CULMINADO
22	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL	Gerónima Alicia Ferreira González	400.623	carga de orden de compra, poliza, acta y remision	ETAPA CULMINADO

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario General

Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador