Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *413/2020*

CONTRATO No. : *38/2019*

FECHA DE INICIO : *21/08/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Trabajo realizado según Orden de servicio Nro. 413 –Edificio Arasá 2 – 7mo piso Dirección de Auditoria – 5to piso Oficina de Fiscalización.

CONTRATISTA : *VICTOR AYALA PERDOMO*

FECHA DE ENTREGA : *29/08/2020*

FECHA DE CULMINACION: *29/08/2020*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO : Gs. *4.528.192.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista VICTOR AYALA PERDOMO. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 31 de agosto de 2020

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Victor Ayala Perdomo
Representante Legal
VICTOR AYALA PERDOMO, INGENIERIA