MORENO
INGENIERÍA

Luque, 04 de noviembre de 2021.-

Señor/es:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO.-
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted/es, referente a la ***CONTRATO I.M. N° 03/2021 en el marco de la CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2021 - "EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN" - ID (Portal): 398704,*** a los efectos de solicitar la ***RECEPCIÓN PROVISORIA*** de la obra, establecido en las cláusulas del contrato.----------

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlos atentamente.-

Ricardo Moreno Balbuena

Firma | Aclaración de Firma

MORENO
INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD
Av. Paraguay C/ Estados Unidos
Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com
Telef.0498.282014 RUC 80010247-9

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: **"EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN".-**
ID Nº 398704
CONTRATISTA: **MORENO INGENIERIA**

En la ciudad de Puerto Pinasco, Departamento de Pte. Hayes, República del Paraguay, a los 4 día del mes de NOVIEMBRE del año 2021, en vista de la conclusión de los trabajos de la Obra de **CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2021 - "EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN"**, El Fiscal de Obras en representación de la Municipalidad de Puerto Pinasco y el representante de la empresa contratista **MORENO INGENIERIA**, proceden a la recepción provisoria de los trabajos de la Obra supra mencionada, por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Puerto Pinasco.

De conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Puerto Pinasco, 4 de noviembre del 2021

Fiscal de Obras
Municipalidad de Puerto Pinasco

Elvis Balbuena
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.927

Representante
Empresa Contratista

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com