COPACO
Nuestra Compañía

**SUBGERENCIA DE PLANIFICACION**
**ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA**
**SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO**

**FECHA:** 12 SEP 2019

**CONTRATO Nº:** 66/2018 Y SU ADENDAS Nº 1 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018.

**FECHA DEL CONTRATO**: 19 de JUNIO DE 2018.

**OBJETO:** "ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO – AD REFERENDUM – ITEM Nro. 1"

**CONTRATISTA**: "COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A" CEHA PREFABRICADOS.

**PLAZO CONTRACTUAL:** 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-

**FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO**: 3 DE ABRIL DE 2019.

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO**: 4 DE ABRIL DE 2019.

**FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO**: 1 DE AGOSTO DE 2019

**FECHA DE FINALIZACION REAL:** 14 DE AGOSTO DE 2019

**MONTO MAXIMO DEL CONTRATO**: GS. 520.990.850 (QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES) I.V.A INCLUIDO.

**MONTO MINIMO DEL CONTRATO:** GS. 260.499.925 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO GUARANIES) I.V.A INCLUIDO.

**MONTO TOTAL DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINSTRO:** GS. 260.499.925 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO GUARANIES) I.V.A INCLUIDO.

**MULTAS**: GS. 10.573.229 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE GUARANIES)

**OBSERVACION:** El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria, corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 14 de Agosto de 2019, y a las Notas de Remisión Nro. 001-001-0005243 del 31 de Julio de 2019; Nro. 001-001-0005254 del 2 de Agosto de 2019 y Nro. 001-001-5278 del 14 de Agosto de 2019.

***ING. PEDRO ANTONIO CATALDO FERNANDEZ***
Representante Legal
Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A

***ING. TERESA CASTIÑEIRA***
Administradora del Contrato
COPACO S.A