CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS FECHA: 20 / 12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	0,000	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	0,000	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	168,035	45.000	7.561.575	168,035	0,000	0,000	0	0,000
5	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC (muro de contencion)	m3	9,910	558.000	5.529.780	0,000	0,000	0,000	0	9,910
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.762.000	16.138.158	9,159	0,000	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.000.000	26.880.000	4,210	0,000	0,000	0	9,230
8	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.163.000	1.769.334	0,000	0,000	0,000	0	0,818
9	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	68,190	0,000	0,000	0	14,560
10	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	185.000	8.547.000	0,000	0,000	46,200	8.547.000	0,000
11	H° A° para escalera	m3	3,900	2.081.000	8.115.900	0,000	0,000	0,000	0	3,900
12	Losa de H° A°	m3	14,580	1.732.000	25.252.560	0,000	0,000	14,580	25.252.560	0,000
13	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	25.000	358.500	0,000	0,000	0,000	0	14,340
14	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.000	3.674.520	0,000	0,000	0,000	0	102,070
15	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0	145,820
16	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0	145,820
17	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480	0,000	0,000	0,000	0	715,140
18	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	8,200	0,000	0,000	0	16,620
19	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	178.000	22.410.200	0,000	53,100	0,000	0	72,800
20	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170	0,000	68,520	0,000	0	122,870
21	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.000	1.094.800	0,000	27,800	0,000	0	19,800
22	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	275.000	40.100.500	0,000	0,000	0,000	0	145,820
23	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	145,820	143.000	20.852.260	0,000	0,000	0,000	0	145,820
24	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	145,820	70.000	10.207.400	0,000	0,000	0,000	0	145,820
25	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000	0,000	0,000	0,000	0	635,700
26	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000	0,000	0,000	0,000	0	93,600
27	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.000	8.937.600	0,000	107,440	0,000	0	52,160
28	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000	0,000	0,000	0,000	0	319,200
29	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	83.000	21.113.540	0,000	0,000	0,000	0	254,380
30	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500	0,000	0,000	0,000	0	132,500
31	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	100,387	154.000	15.459.598	0,000	0,000	0,000	0	100,387
32	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.177.000	8.708.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
33	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000	0,000	0,000	0,000	0	26,400
34	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400	0,000	0,000	0,000	0	26,400
35	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.000	19.706.700	0,000	0,000	0,000	0	635,700
36	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0	145,820
37	Pintura de techo de tejas existentes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0	145,820
38	Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	m2	145,820	30.000	4.374.600	0,000	0,000	0,000	0	145,820
39	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.000	825.600	0,000	0,000	0,000	0	27,520
40	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.000	4.475.470	0,000	0,000	0,000	0	144,370

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana

15

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS FECHA: 20 / 12/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
41	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800	0,000	0,000	0,000	0	5,880
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	55,253	31.000	1.712.843	0,000	0,000	0,000	0	55,253
43	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800	0,000	0,000	0,000	0	27,520
44	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	50,230	300.000	15.069.000	0,000	0,000	0,000	0	50,230
45	Pintura polideportiva para rampa	m2	5,640	35.000	197.400	0,000	0,000	0,000	0	5,640
46	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
47	Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
48	Inst. electrica (Para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
49	Artefactos electricos (Para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
50	Limpieza gral	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**500.446.278**				**33.799.560**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	33.799.560 7%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-6.759.912
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.689.978
MONTO NETO A PERCIBIR	**25.349.670**

Son Guaraníes: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA.

Richard Fernandez

RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARO, MARLENE AGUILERA
Director
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón
Director

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001820

Villarrica, 22 de Diciembre de 2021.

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. RUC: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 3 de la Obra Lote 20: Const.				
	de 4 Aulas, Esc. Bás. Nº 2972 Sagrada Familia				
	Km. 5½ La Blanca s/Cont. 44/2021. C.E. 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 33.799.560				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 6.759.912.				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 1.689.978.				
	Neto a Cobrar Gs. 25.349.670.				27.039.648.
S	OTALES				27.039.648.

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Veinte y siete millones, treinta y nueve mil, seiscientos cuarenta y ocho. — 27.039.648.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 2.458.150. Total del IVA: 2.458.150.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

3

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACION CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271214222291B308C7

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 322635

FECHA EMISION: 16-12-2021 VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 322635

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO