ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000096

N° SAP: 4226

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**287.391**
Mes / Año :	9/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000100	1,5750	0,0000	7,7047	9,1820	0,0000	0,0000	0,0000	116,9250	113,5840	248,9707
	Total =	1,5750	0,0000	7,7047	9,1820	0,0000	0,0000	0,0000	116,9250	113,5840	248,9707

Total HHP:	248,970700
Total Mano de Obra G.:	71.551.938
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.895
Total Reajuste con IVA G.:	7.691.950
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.397.427
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**88.641.315**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruíz	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Matrícula ANDE N° 9814 Categoria A	Firma:
Fecha: 23 / 11 / 23	Fecha de Aprobación: 01 / 12 / 2023

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 09/10/23 8.43 AM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS. LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.1.0.132

Sistema SMOD