00000122

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 2573331 Control: 906808b2 Fecha: 12/11/2024 16:25 Presentado por: INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIM S DV

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1620@gmail.com 0985-952778

00000123

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	23/11/2024.-
VALOR:	Gs. 262.853.591 (guaraníes doscientos sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y uno).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-TRAMO CICLOVIA ID 455.280
CONTRATO N°	LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33/2024
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA 4 HERMANOS.
REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Felipe Nery Vera.

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Felipe Nery Vera.**. Representante Legal de Empresa CONSTRUCTORA 4 HERMANOS., el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: "CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-TRAMO CICLOVIA ID 455.280", correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°33/2024-. Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

Felipe Nery Vera.
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

4 HNOS CONSTRUCTORA RUC: 2.573.331-1

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner