VISIÓN
"Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

DL-DM N° 104 - 2023

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 25/04/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**ARTE Y MUEBLES de Guillermo Paredes Amarilla**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CD N°53/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES - ID N.º 410897.-**		
ORDEN DE COMPRA	**N°88/2022**	**FECHA:**	**18/11/22**
VIGENCIA DEL CONTRATO	El plazo de vigencia será desde la suscripción de la Orden de Compra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. -		
PLAZO DE PRESTACIÓN	**Lote 2:** El plazo de prestación del servicio será de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0005181 del 03/04/2023**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**02/01/2023 al 17/03/2023**		

DETALLE DEL LOS SERVICIOS:

LOTE 2: RETAPIZADO DE SILLAS Y SILLONES.

Ítem	Descripción del Servicio		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	Mantenimiento de silla pata fija enterizas y respaldo separado	Materiales	22	200.000	4.400.000
2		Mano de obra	22	120.000	2.640.000
3	Mantenimiento de silla pata fija con estructura de madera	Materiales	19	200.000	3.800.000
4		Mano de obra	19	105.000	1.995.000
5	Mantenimiento de silla con patas en estrella (sin y con apoya brazos)	Materiales	4	300.000	1.200.000
6		Mano de obra	4	106.000	424.000
				Total guaraníes (IVA incluido):	14.459.000

Los servicios citados han sido prestados conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado. Con esta conformidad se completa el Servicio contratado del Lote 2.

ATRASO	**SI:** ___ NO: _X__ **Cantidad total de días de atraso: 0.-**
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	**SI:** ___ NO: _X__ **Cantidad total de incumplimientos: 0.-**

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2023.04.25 11:01:59 -04'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y de Obras C.,
Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2023.04.25 11:29:19 -04'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento,
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2023.04.25 11:32:53 -04'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística,
Directora