ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 11.3 - CAPIIBARY

Hoja : 1/ 1

# ANEXO " O "

## - Mejoras -

| EMPRESA CONTRATISTA: 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Capiibary |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/ASP6/1392/2018/2020/000016

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | 987.000 |
| Mes / Año : | 11/2020 |

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DR/ASP6/1392/2018/2020/000008 | 17,9036 | 9,1500 | 15,3943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,4479 |
| | Total = | 17,9036 | 9,1500 | 15,3943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,447900 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 42,447900 |
| Total Mano de Obra G.: | 41.896.077 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 2.961 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 125.688 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 3.155.625 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **45.177.391** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Victorio Alderete C. C.I. N° 4.638.487 Categoria Matricula N° 799 | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: Victorio Alderete Cubas | Firma: |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP ..... / ..... |

Victorio Alderete C. C.I. N° 4.638.487 Categoria Matricula N° 7997

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha Hora: [illegible] 11.27 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.24

Sistema SMOD