ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000071

N° SAP: 3128

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**287.391**
Mes / Año :	7/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000065	0,0000	0,0000	0,0000	21,6500	0,0000	0,0000	0,0000	85,8450	0,0000	107,4950
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	21,6500	0,0000	0,0000	0,0000	85,8450	0,0000	107,4950

Total HHP:	107,4950
Total Mano de Obra G.:	30.893.096
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	2.619.761
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	26.084.412
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.597.268**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz Matrícula ANDE N° 9814 Categoría A	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 15 / 09 / 23	Fecha de Aprobación: 03 / OCT / 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 01/08/23 9.51 AM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS, LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.1.0.132

Sistema SMOD