ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000084

N° SAP: 3759

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	8/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000088	0,0000	0,0000	26,2694	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,2694
2	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000091	1,3890	0,0000	29,6607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0497
3	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000095	2,4550	0,0000	37,4125	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,8675
	Total =	3,8440	0,0000	93,3426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	97,1866

Total HHP:	97,1866
Total Mano de Obra G.:	82.608.610
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	8.880.426
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.252.731
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**113.741.767**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: MAR FERNANDEZ CAT. "B" 9305	Firma: DR / ASP
Fecha: 30 / 08 / 23	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

18 OCT 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 12/09/23 11.51 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD