INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 09/2022

Dependencia solicitante	Dirección General de Tesoro Público	
Fecha de conformidad por el servicio	05/07/2022	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	532/2022	
Monto	Gs. 2.802.358	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	**Crhistina Rodriguez** Funcionaria Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA **FISCALES DE OBRAS**	**FIRMA** **TECNICO ADMINISTRATIVO** **DEL CONTRATO**	**VºBº** **JEFA DPTO. DE** **SERVICIOS GENERALES**

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000039

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 532
DIRECCION DE TESORO	Fecha: 1-JUNIO-22 Hora: 16:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

INICIA LA ORDEN DE SERVICIO Nº 532
QUE CORRESPONDE AL EMPRENDIMIENTO DE
LA DIRECCION DE TESORO. SE EJECUTA
EL DESMONTE DE LAS CAÑERIAS EXISTEN
TE Y SE REEMPLAZA POR UNA DE MAYOR
DIAMETRO

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura Construcción S.R.L.
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528
Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 16/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 04 días del mes de junio de 2022, siendo las 16:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General de Tesoro Público, según el presupuesto N° 11/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 532/2022**.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente	**Arq. Juan Antonio Centurión**	**Arq. Melisa Ovelar**
Fiscal de Obras-CRA/DA	Fiscal de Obras-CRA/DA	Ejecutivo de Obras
Ministerio de Hacienda	Ministerio de Hacienda	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moренondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000046

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia
TESORO ENTRERIANO

Orden de Servicio Nº: 532

Fecha: 15-JUNIO-22 Hora: 17:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS 532: SE REALIZO LA ULTIMA MANO DE PINTURA CERRANDO LA ORDEN DE SERVICIO

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura
y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.R. FO-CRA. 08/2022

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 05 días del mes de julio de 2022, siendo las 14:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en la Dirección General de Tesoro Público, correspondiente a la **Orden de Servicio 532/2022.**

OBS.

- SIME N° 95.779/2.022
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

CONTRATO M. H. N° 43/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO MINIMO: 600.000.000 MONTO MAXIMO: 1.200.000.000

ORDEN DE SERVICIO N° 532

FECHA DE TERMINO DE OS : 15/06/2022

DATOS DE CONTRATO					CERTIFICADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT. EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
4.30	Cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y bu?a de terminaci?n	1	Metros cuadrados	144.201	3,00	432.603
4.31	Mano de obra de cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y bu?a de terminaci?n	1	Metros cuadrados	69.000	3,00	207.000
12.1	Pintura de paredes al l?tex	1	Metros cuadrados	14.418	45,00	648.810
12.2	Mano de obra de pintura de paredes al l?tex	1	Metros cuadrados	15.525	45,00	698.625
14.39	Ca?o PVC para desag?e 50 mm	1	Metro lineal	23.597	22,00	519.134
14.40	Mano de obra de ca?o PVC para desag?e 50 mm	1	Metro lineal	13.463	22,00	296.186
				TOTAL		2.802.358

Son guaranies: dos millones ochoscientos dos mil trescientos cincuenta y ocho

	Fiscal de Obras Arq Juan Centrurion Ministerio de Hacienda	Fiscal de Obras Arq Lyda Valiente Ministerio de Hacienda
Fecha de certificacion: 24/06/2022	Fecha de aprobacion de certificado: 5/07/2022	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales