Constructora J.M

Grupo JM. S.A.

Construcción de Edificios

Otras Actividades Especializadas de Construcción n.c.p. - Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles. Comercio al por Menor de Artículos de Ferretería. - Comercio al por Menor de Otros Materiales de Construcción Tales como Ladrillos, Madera. Equipo Sanitario. - Comercio al por Menor de Otros Productos en Comercios no Especializados.

Tacuary entre la Residenta y Ita Piru
Tel.: (0541) 436 15

Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 16204227
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 02 / 2023
Fecha fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
R.U.C: 80034259 - 3

FACTURA

0000501

001-001

08 de NOVIEMBRE de 2023

Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.C: 2002294-5

Dirección GRAL DIAZ c/ MCAL LOPEZ Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	PAGO CORRESPONDIENTE A				47.612.613
	ANTICIPO DEL CONTRATO				
	LCO Nº 02/2023 CON				
	ID 423118 - LOTE 1				
Subtotal:					47.612.613

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE — 47.612.613

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 4.328.419 Total del IVA: 4328419

Gráfica JUNIOR de Eduardo F. Vera F. - R.U.C.: 2.494.362 -2 - E. Bellaco y R.D. de Melgarejo - Cel.: (0982) 375 567 - Villarrica
01 Tal. 50 x 3 del 476 al 525 Hab. Nº 1597 Triplicado. Contabilidad

Original: Cliente
Copia: Arch. Tributario

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

Dirección: Gral. Díaz esq. Mcal. López y Mcal. Estigarribia
VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO - Paraguay Telef:0542 42255

ORDEN DE PAGO
Nº: 0453
RUC:

BENEFICIARIO:	
Proveedor:	GRUPO J.M S.A
Representante:	
R.U.C.:	80034259-3
Teléfono:	
Dirección:	

DATOS DEL PAGO:	
Fecha de Pago:	Martes 7-Noviembre-2023
Cargo Banco:	CONTINENTAL/FONACIDE OBRAS
CtaCte Nº:	08-00304521-01
Cheque(s) Nº:	792494
Monto Cheque:	46.314.087

DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
Orden de Compra/Servicio Nº:	0458
Comprobante del Proveedor :	001-001-000598 Factura Crédito 07/11/2023
Resolución de Pago:	ADM. 0459/2023
Codigo de Contratación (CC) :	ID del Llamado :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Periodo	Actividad	Obj. Gasto	Org. F.	FF	Dpto.	Descripción	Importe del Gasto
2023	02 02	522	003	30	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS INSTITUCIONALES	47.612.613

********** ********** **********

RETENCIONES:

Retención IVA 30.0 1.298.526

Total del Gasto:	47.612.613
Retenciones (-):	1.298.526
Neto Pagado:	46.314.087

Son ₲s.: Cuarenta y siete millones seiscientos doce mil seiscientos trece---

Concepto: pOR ANTICIPO DEL 20% DE LA CONSTRUCION DE AULAS LOTE 1

Lugar: Gral. Díaz esq. Mcal. López y Mcal. Estigarribia, VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO---

Recibido Por:

Grupo JM S.A
Ruc: 80034259-

Firma/Sello Beneficiario:

SE ORDENA EL PAGO DE LA PRESENTE OBLIGACION:

Tesoreria

Lic. Hugo Aguirre
Tesorero
Municipalidad de Villarrica

Administracion y Finanzas

Lic. Gustavo Bogado A.
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villarrica

Intendente Municipal

ID. 472

Planilla