MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
Crecemos con el pueblo

# ACTA DE INICIO DE OBRAS

**"AMPLIACIONES Y REPARACIONES VARIAS-FONACIDE"**
**LOTE N°:1 REPARACION DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS, CON TECHO DE TEJAS-CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS N°: 8-40; LOTE N°:2 REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS, CON TECHO DE TEJAS-ESCUELA BASICA N°: 6735 ALIDER VERA GUILLEN"**

Licitación Menor Cuantía Nacional Nro. 07/2024
Contrato N°: 04/2024
ID Nro. 439.494

A los 05 días del mes de agosto del 2024, siendo las 08:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la empresa contratista, RAS ARQUITECTURA & ARQUITECTURA, el ing. RAFAEL ALEJANDRO SÁNCHEZ JARA, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 04/2.024.

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día, 05 de agosto de 2.024.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en 5 ejemplares en el Distrito de San Ignacio, a los 05 días del mes de agosto del 2.024.-

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Ing. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA
RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA
Contratista

RAS

Arq. DIEGO A. VALDEZ
Fiscal de Obras

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra