COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

SUB – GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

FECHA: 20 ENE 2023

CONTRATO Nº: 27/2022.

FECHA DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2022.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA – PLURIANUAL"

CONTRATISTA: PIRO'Y S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21 DE DICIEMBRE DE 2022.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 2.399.000.000 (GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: GS. 2.399.000.000 (GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión Números 001-001-0000601, 001-001-0000602 y 001-001-0000609, de fecha 21/12/2022, y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 23/12/2022.

Lic. Abelardo Brugada
Representante Legal
Piro'y S.A.

Contratista – PIRO'Y S.A.

ING. BENITO RAMÓN PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
COPACO S.A.