ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2020/000036

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Itapúa**

A: **CONSORCIO TECSE**

LUGAR y FECHA : **Encarnación, 01/12/2020**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 176958/0/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 27/02/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 01/12/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador Nº:

Recibí conforme: Ing. Nelson Tyrakowski
Reg. Prof. Nº 2064679

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: 2.064679

Hora: Fecha: 01/12/2020

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR/ARI

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 01/12/20

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 176958/0/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42499.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /
OBSERVACIONES: Construcción de línea trifásica 3 x 185 mm, nuevo alimentador NAT07. Tramo Ruta Itapúa Poty - Edelira 21. Departamento de Itapúa.		

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.14.1

Impreso El : 01/12/20 7.08 AM

Impreso Por : 5785 - RONDELLI GONZALEZ, RICARDO JOSE MARIA