CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000047785 ID: 4919 3808.	ITEM N°: # 5- CAPIATA.
CSE N°: 000071	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: MAYO/2023 MEJORAS.	CONTRATO N°: 8823/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vias jerarquicas correspondientes) debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LR-25002-22 220348
	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveidos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / 31 MAY 2023	Fecha: / / 31 MAY 2023 16 AGO. 2023	Fecha: 30 AGO. 2023

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000047785 creado correctamente el 26/08/2023 a las 16:17h (código interno de expediente 49194694-1000047785-49193808).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE OBRA HHP1 CAPIATA MEJORAS MAYO/2023 - LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra Mejoras HHP1 Mayo 23.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000047785 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=49194694-1000047785-49193808

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: sábado, 26 de agosto de 2023 16:16
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000047785

ANDE

Generación de Expediente 49194694-1000047785-49193808

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000047785** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse
en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=49194694-1000047785-49193808
o a través del siguiente código QR:

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 26 de Agosto 2023.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación ANDE DR/DDC6/259/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **MAYO/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 3183.**
- **MES: MAYO - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000602.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: MAYO/2023.**
- **PLANILLA IPS: ABRIL/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: MAYO/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 07/09/2023).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/AGE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rodrigo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

30 AGO. 2023

REF.: Exp. N°: 1000047785 ID 49193808

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
29 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

29 AGO. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 30 AGO. 2023

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:1692/21**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ING. CESAR ZARATE A S.R.L.**
CONTRATO N° **:8823/22**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **mayo/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.148.735.591.- (Guaraníes: Ciento cuarenta y ocho millones setecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y uno)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	80.435.133.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	68.300.458.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**148.735.591.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Interina

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....30/ AGO. 2023/.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000602

Fecha de Emisión: Asunción, 26 Agosto 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MEJORAS				
		HHP1 = 77,9269				80.435.133
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - MAYO/2023.				68.300.458
		LPN 1692/2021 - CONTRATO				
		8823/2022 - ITEM 5				
		HHP1 CAPITA - MES DE				
		MAYO/2023.				
		No. SAP 3183.				
SUBTOTALES:						148.735.591

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuarenta y ocho millones setecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y uno
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rubelindo Viveros
Jefatura de Distribución Central

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETE = CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN GUARANÍES # 148.735.591 #

30 AGO. 2023

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 13.521.417	TOTAL IVA: 13.521.417 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	may-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS [x] L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0183/2023	**3.703**	0,0000	0,5976	18,1796	11,2054	1,7280
2	0206/2023	**3.481**	0,0000	0,2880	4,1800	8,0137	0,6480
3	0207/2023	**3.706**	0,7500	2,5356	0,4995	6,6325	0,4320
4	0291/2023	**3.867**	1,2000	0,0000	0,0000	20,1730	0,8640
		Total =	**1,9500**	**3,4212**	**22,8591**	**46,0246**	**3,6720**

Total HHP:	**77,9269**
Total Mano de Obra G.:	**74.147.445**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**80.687**
Total Reajuste con IVA G.:	**6.287.688**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**68.300.458**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**148.735.591**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 MAY 2023	Fecha de Aprobación: 30 AGO. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls