CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA DEL CASCO URBANO.

CONTRATO: Nº 9/2021

Fecha: 13/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 08/03/2.021	al: 13/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA DEL CASCO URBANO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**												
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1056	1.020	1.077.120	0	1.056,00	1.056,00	0	1.077.120	1.077.120	100%
1.2		DESMONTE DE TERRENO NATURAL, RELLENO, CARGA DE ARENA Y COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN	M3	EVENTO	650	19.900	12.935.000	0	650,00	650,00	0	12.935.000	12.935.000	100%
1.3		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO METALICO, ALTURA 3,00M (SIN EXCEPCION)	UN	EVENTO	1	599.000	599.000	0	1,00	1,00	0	599.000	599.000	100%
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN RECTO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	64	29.950	1.916.800	0	64,00	64,00	0	1.916.800	1.916.800	100%
1.5		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200	29.950	5.990.000	0	200,00	200,00	0	5.990.000	5.990.000	100%
1.6		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1056	46.980	49.610.880	0	1.056,00	1.056,00	0	49.610.880	49.610.880	100%
1.7		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1056	2.490	2.629.440	0	1.056,00	1.056,00	0	2.629.440	2.629.440	100%
1.8		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	50,00	7.490	374.500	0	50,00	50,00	0	374.500	374.500	100%
1.9		REGISTRO 50 X 50 PARA DESAGUE PLUVIAL	UN	EVENTO	1,00	300.700	300.700	0	1,00	1,00	0	300.700	300.700	100%
1.10		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.056,00	1.010	1.066.560	0	1.056,00	1.056,00	0	1.066.560	1.066.560	100%
		TOTAL					**76.500.000**						**76.500.000**	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0°.81- 847 641
Calle sin nombre - Luque

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**76.500.000**
5% Retención	**3.825.000**
Neto a cobrar	**72.675.000**