Proyecto: Compras Públicas Electrónicas (DNCP)
Informe de producto/entregable: 12 (doce)
Fecha: 02/07/2024

En referencia al proyecto de Compras Públicas Electrónicas (DNCP) y a la consultoria realizada en el marco Programa de Apoyo a la Agenda Digital – ID. 389.000 se ha verificado lo siguiente:

1) Informe de los trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software - Período Marzo 2024 a Mayo 2024 - de fecha 31 de Mayo de 2024, elaborado por la empresa adjudicada (Konecta S.A) en el marco del Proyecto Compras Públicas Electrónicas que contempla:

- Los módulos que se encuentran en producción: Planificación, Convocatorias, Ofertas electrónicas, Evaluaciones electrónicas, Adjudicaciones/Contratos, Tiendas (Convenio Marco, Cotizaciones, Orden de ejecucion).
- Listado de las actividades de mantenimiento y maduración de los proyectos: Adjudicaciones, Convenio Marco, Convocatorias, Control de Acceso, Encriptador, Evaluaciones electrónicas, Ofertas electrónicas, Orden de ejecución, PAC, Portal de proveedores, Procesos automatizados.

2) Informe de revisión y aprobación por parte de la DNCP (Nota DNCP/DGTIC Nº 19/2024) de fecha 20 de junio de 2024:

- Se verifica la conformidad y aceptación del Producto Nº 12 previsto en el contrato con la firma Konecta S.A. en referencia al proyecto ***"Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas electrónicas (DNCP)"***
- En el informe se adjunta la aprobación del producto nro. 12 correspondiente a los trabajos para el desarrollo de desarrollo de las actividades, de maduración y mantenimiento realizadas.
- La aprobación cuenta con la firma de funcionarios de la DNCP, Coordinadora de Sistemas y el Director Gral. de Tecnología de la Información fecha 20/06/2024.

3) Relevamiento por parte de funcionarios del MITIC:

- El proyecto se encuentra acorde al cronograma acordes a los productos entregados.
- Se realizaron las gestiones para sincronizar los repositorios de código fuente en el nuevo servidor GITLAB del MITIC (grupo para DNCP https://repo.mitic.gov.py/dncp) como respaldo.

Conclusión

Por tanto, conforme a lo expuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la cual expresa su conformidad y aprobación del ***"Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software – Período Marzo 2024 a Mayo 2024"***, así como las gestiones y verificaciones realizadas por el MITIC, se recomienda la aprobación del "producto número 12 (doce)" correspondiente al mes 31 (treinta y uno) del cronograma.

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologías de
la Información y Comunicación