VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 13.00 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 06:45 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA CAACUPEMI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 07:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8**, a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - ZONA VIRGEN SERRANA - COMPAÑÍA POTRERO PO'I** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: ***"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".***

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - ZONA BELLA VISTA - COMPAÑÍA POTRERO PO'I" .**----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 09:20 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – BARRIO SAN BLAS" ---**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMIREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CAMINO A CAACUPEMI (CONTINUACION DEL EMPEDRADO EXISTENTE) ".**----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.---------- ----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve dias del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CONTINUACIÓN) - BARRIO SANTA MARÍA"** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – BARRIO SAN BLAS" ---**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:15 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ INTENDENCIA

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete dias del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 5 SIN NOMBRE – ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLEN – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 15.20 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete dias del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 14:30 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 4 SIN NOMBRE – ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLEN – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 14.40 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMIREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 13:50 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 3 SIN NOMBRE – ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLEN – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 14:00 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 13:30 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 2 SIN NOMBRE – ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLEN – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 13.40 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

MISIÓN: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

VISION: ***"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".***

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los Quince días del mes de setiembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLEN-COMPAÑÍA POTRERO PO'I** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido, y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - Caacupé - INTENDENTE

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 17:10 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA POTRERO POI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 17:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - ACCESO AL ASENTAMIENTO ISIDORO GUILLÉN - COMPAÑÍA POTRERO PO'I" .----------**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – ACCESO A VIRGEN SERRANA COMPAÑÍA POTRERO POI ".**----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - ACCESO B° LA VICTORIA - COMPAÑÍA COSTA PUKU"** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMIREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIO

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve dias del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - COMPAÑÍA CERRO REAL"** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete dias del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 11:40 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA CERRO REAL"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 12:00 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMÍREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA ITAYBUMI"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 10:15 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE "RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE JUAN DE LA CRUZ - BARRIO SANTA MARÍA" .**----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE JUAN DE LA CRUZ - BARRIO SAN MIGUEL"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 08:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMIREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable, fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 07:20 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 22 - LOTEAMIENTO BRISAS DE LOMAS (CONTINUACIÓN) - BARRIO SAN MIGUEL"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 07:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 07:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 21 - LOTEAMIENTO BRISAS DE LOMAS (CONTINUACIÓN) - BARRIO SAN MIGUEL"** ----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 07:20 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA ITAYBUMI"**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - INTENDENCIA

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: "Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE YPEKU (VILLA YTU) - COMPAÑÍA YTU"**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - INTENDENCIA

.....
JOSÉ ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE 17 LOTEAMIENTO BRISAS DE LOMA BARRIO SAN MIGUEL ".**----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: ***"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".***

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE MONSEÑOR AQUINO (CONTINUACION) BARRIO SAN MIGUEL** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONTRATO N° 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA YTUMI".--**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

.....
LIC. SILVIO R. RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

.....
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RG INGENIERIA Y SERVICIOS

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis dias del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE - COMPAÑÍA YTUMI"** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSÉ ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE SIN NOMBRE – COMPAÑÍA YPUCU** .----------

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

..... **LIC. SILVIO R. RAMIREZ** **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	..... **SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
..... **LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS** **INTENDENTE MUNICIPAL**	..... **JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · Caacupé · INTENDENCIA

VISION: *"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".*

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONTRATO Nº 15/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CUIDAD DE CAACUPE – PLURIANUAL - LOTE 3 Y 4 "- ID 405696

A los quince días del mes de setiembre del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de Caacupé: el **INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS GONZALEZ, EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS LIC. SILVIO RAMÍREZ, EL FISCALIZADOR DE OBRAS SR. PABLO JAVIER AGÜERO,** y el representante de la Empresa el **SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ DE"RG INGENIERA Y SERVICIOS" CON RUC: 1814281-8,** a los efectos de proceder a la Recepción provisora **correspondiente a los trabajos del tramo "CALLE GUAYAYBI (VILLA YTU) - COMPAÑÍA YTU" .----------**

Analizando los antecedentes de la obra y realizado el recorrido y verificación correspondiente, se constata que la misma reúne con las condiciones exigidas en las especificaciones Técnicas, y al mi existir observaciones que formular al respecto, se procede a la recepción Provisoria de la Obra.----------

En consecuencia, siendo las 09:30 horas de la fecha señalada más arriba y en prueba de conformidad firman el presente Acta las personas mencionadas al comienzo del mismo .--

LIC. SILVIO R. RAMÍREZ **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS**	**SR. PABLO JAVIER AGÜERO** **FISCALIZADOR DE OBRAS**
LIC. DIEGO ARMANDO RIVEROS **INTENDENTE MUNICIPAL**	**JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ** **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".*