ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor Nelson Ramon Villarta Saucedo

NOMBRE: REFACCION DE CEDM DR. ELIGIO AYALA DE LA C. DE FERNANDO DE LA MORA- Contrato N° 32/ 2025- ID N° 473.920- CONVENIO MODIFICATORIO N° 1/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA **DEPARTAMENTO**: Central

				ACTA DE MEDICIÓN N° 2		
				CANTIDADES		
Item	**Descripción de los trabajos a realizar**	**Unidad de medida**	**Cantidad verificada**	**ANTERIOR**	**PRESENTE**	**ACUMULADO**
1	Demolicion de mamposteria de 0,15	m2	103,00	95,00	8,00	103,00
2	Demolicion de piso	m2	49,00	49,00	0,00	49,00
3	Demolicion de escenario existente	m2	51,00	51,00	0,00	51,00
4	Pintura para piso	m2	0,00		0,00	0,00
5	Mamposteria de elevacion 0,15m	m2	85,00	85,00	0,00	85,00
6	Pilares de HºAº en PA	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Vigas, encadenado superior de HºAº	ml	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Limpieza de ladrillo visto para pintura	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pintura Patinal D para exterior	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pintura al latex interior	m2	1958,28	384,00	1348,17	1732,17
11	Regularizacion de carpeta alisada	m2	627,04	200,00	427,04	627,04
12	Piso de porcelanato brillante	m2	627,04	316,83	310,21	627,04
13	Zocalo de porcelanato brillante	ml	266,34	0,00	266,34	266,34
14	Tabique de mamparas tipo durlock, con enduido y pintura	m2	250,00	250,00	0,00	250,00
15	Provision y colocacion de puertas de madera 0,80m, 0,90m, 1,00m incluye marco, contra marco y cerradura	uni	10,00	10,00	0,00	10,00
16	Readecuacion de estructuras de techo con chapa metalica de 30mm, incluye canaleta	m2	256,00	145,00	111,00	256,00
17	Tratamiento de junta, con capa de aislante termico	ml	20,00	20,00	0,00	20,00
18	Bajadas PVC, caños de 150mm	ml	90,00		90,00	90,00
19	Envarilado y colocacion de tela metalicas en paredes con fisura	ml	58,00	58,00	0,00	58,00
20	Readecuacion de sistema electrico adosado con caños de electroductos antillamas, incluye cableado de 2mm, 4mm, 6mm	ml	450,00	450,00	0,00	450,00
21	Artefacto de iluminacion de adosar tipo led	unidad	60,00	44,00	16,00	60,00
22	Colocacion de tomas externas	unidad	50,00	50,00	0,00	50,00
23	Colocacion de llaves de luz	unidad	20,00	20,00	0,00	20,00
24	Tablero seccional, incluye llaves y colocacion del sistema para la readecuacion	unidad	3,00	3,00	0,00	3,00
25	Registros pluviales de mamposteria con tapa de HoAo	unidad	10,00		10,00	10,00
26	Cañeria de desagua pluvial de 100mm	ml	104,30		104,30	104,30
27	Cambio de vidrio existente	m2	15,00	15,00	0,00	15,00
28	Colocacion de ventanas cristal translucido con perfileria	m2	20,00	12,00	8,00	20,00
29	Colocacion de chapa desplegada en aberturas	m2	20,00		0,00	0,00
30	Chapa termoacustica	m2	85,00		85,00	85,00
31	Estructura metalica para colocacion de chapa termoacustica	m2	85,00		85,00	85,00
32	Limpieza y mantenimiento de camara septica	unidad	2,00		2,00	2,00

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800 - 1

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL