FOLIO
Nº.....

Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE INICIO DE

OBRA: CONT N° 07/2022-LCO N° 04/2022 ID N° 415007. CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 7.20 X 7.20 con ESTRUCTURA DE Hº Aº EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3323 SAN JOSÉ.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **OTMAR LUCIANO BECKER** ,C. **I. N° CI 955.704** el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma **METALURGICA PIRAPO ,Jorge Omar García Rolin** con Cedula de Identidad N° 1.736.600, domiciliada en Calle Estrella y Paraguari ,Pirapó , República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el Acta de Inicio de la Obra que se ejecutará, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad **LCO N° 04/2022 ID N° 415007.**

Habiéndose acordado el precio total **Gs. 268.357.760 -(GUARANÍES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA.),** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 28 de Setiembre de 2022, con un plazo de ejecución de hasta 120 (ciento veinte) días corridos posteriores a la firma de Acta de inicio; los presentes acuerdan firmar este Acta de Inicio de Obra el 10 de Octubre de 2022, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Contratista
Jorge Omar García Rolin.
METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
INTENDENCIA

Luciano Becker
.....
Otmar Luciano Becker
Intendente Municipal

.....
Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333