Coronel Oviedo, 01 de junio de 2023

Señor:

Lic. Cesar Britez Amarilla

Gobernador del Caaguazú

E. S. D.

De mi mayor consideración

Me dirijo a usted, en representación de la Empresa SERVICIOS GOLDEN DE OVIDIO DUARTE con RUC N° 3662607-4, haciéndole llegar cordiales saludos y a objeto de presentar a la Institución a su digno el certificado de obras para su verificación correspondiente del proceso del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2023, Contarto N°07/2023 **"Construcción de Empedrados en Coronel Oviedo - ID 430.363"**.----------

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.----------

Servicios Go!
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125400

Ovidio Duarte Sánchez
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEL V DPTO CAAGUAZÚ
VENTANILLA ÚNICA
Nº 1.952
FECHA: 1/06/2023 HORA: 10:00

CERTIFICADO DE OBRAS - SERVICIOS GOLDEN DE OVIDIO DUARTE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CORONEL OVIEDO - 1º CERTIFICADO - ID N° 430.363

FECHA: 01/06/2023

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Azucena - Fraccion Torales**	un	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
2	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	800	1.800	1.440.000	100%	0%	100%	1.440.000
3	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	800	3.000	2.400.000	100%	0%	100%	2.400.000
4	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	100%	0%	100%	6.000.000
5	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	800	8.000	6.400.000	100%	0%	100%	6.400.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	800	47.000	37.600.000	100%			37.600.000
7	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	800	4.000	3.200.000	100%	0%	100%	3.200.000
8	72131601-013	Limpieza Final	m2	800	1.500	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
9	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Boquerón**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	0%	0%	0
10	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1120	1.500	1.680.000	0%	0%	0%	0
11	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1120	3.000	3.360.000	0%	0%	0%	0
12	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	320	30.000	9.600.000	0%	0%	0%	0
13	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1120	8.000	8.960.000	0%	0%	0%	0
14	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1120	47.000	52.640.000	0%	0%	0%	0
15	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1120	4.000	4.480.000	0%	0%	0%	0
16	72131601-013	Limpieza Final	m2	1120	1.500	1.680.000	0%	0%	0%	0
17	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Calle Hovy**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	0%	0%	0
18	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	600	1.500	900.000	0%	0%	0%	0
19	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	600	3.000	1.800.000	0%	0%	0%	0
20	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0%	0%	0%	0
21	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	600	8.000	4.800.000	0%	0%	0%	0
22	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	600	47.000	28.200.000	0%	0%	0%	0
23	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	600	4.000	2.400.000	0%	0%	0%	0
24	72131601-013	Limpieza Final	m2	600	1.500	900.000	0%	0%	0%	0

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

25	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Kaygua Kokue**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
26	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	2160	1.500	3.240.000	100%	0%	100%	3.240.000
27	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	2160	3.000	6.480.000	100%	0%	100%	6.480.000
28	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm incl. Colocacion	ml	732	30.000	21.960.000	100%	0%	100%	21.960.000
29	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2160	8.000	17.280.000	100%	0%	100%	17.280.000
30	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	2160	47.000	101.520.000	100%	0%	100%	101.520.000
31	95121516-001	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	2160	4.000	8.640.000	100%	0%	100%	8.640.000
32	72131601-013	Limpieza Final	m2	2160	1.500	3.240.000	100%	0%	100%	3.240.000
33	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Potrerito**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
34	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1050	1.500	1.575.000	100%	0%	100%	1.575.000
35	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1050	3.000	3.150.000	0%	0%	0%	0
36	72131701-9998	Baden cuneta de Hº Aº 1,50 e= 10cm	ml	7	324.800	2.273.600	0%	0%	0%	0
37	72101703-011	Muro de pieda ancho 30cm Altura variable	ml	15	346.760	5.201.400	0%	0%	0%	0
38	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	300	30.000	9.000.000	0%	0%	0%	0
39	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1050	8.000	8.400.000	0%	0%	0%	0
40	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1050	47.000	49.350.000	0%	0%	0%	0
41	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1050	4.000	4.200.000	0%	0%	0%	0
42	72131601-013	Limpieza Final	m2	1050	1.500	1.575.000	0%	0%	0%	0
43	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Blas**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	0%	0%	0
44	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1470	1.500	2.205.000	0%	0%	0%	0
45	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1470	3.000	4.410.000	0%	0%	0%	0
46	95121516-001	Cordon cuneta de 60 cm	ml	70	94.500	6.615.000	0%	0%	0%	0
47	95121516-001	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	420	30.000	12.600.000	0%	0%	0%	0
48	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1470	8.000	11.760.000	0%	0%	0%	0
49	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1470	47.000	69.090.000	0%	0%	0%	0
50	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1470	4.000	5.880.000	0%	0%	0%	0
51	72131601-013	Limpieza Final	m2	1470	1.500	2.205.000	0%	0%	0%	0
52	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Luis**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
53	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	700	1.500	1.050.000	100%	0%	100%	1.050.000
54	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	700	3.000	2.100.000	100%	0%	100%	2.100.000
55	72131701-9998	Baden cuneta de Hº Aº 1,50 e= 10cm	ml	14	392.500	5.495.000	100%	0%	100%	5.495.000
56	95121516-001	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	100%	0%	100%	6.000.000
57	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	700	8.000	5.600.000	100%	0%	100%	5.600.000

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

58	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	700	47.000	32.900.000	100%	0%	100%	32.900.000
59	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	700	4.000	2.800.000	100%	0%	100%	2.800.000
60	72131601-013	Limpieza Final	m2	700	1.500	1.050.000	100%	0%	100%	1.050.000
						615.300.000				**285.350.000**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**46,38**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**57.070.000**
							NETO A COBRAR			**228.280.000**
							FONDO DE REPARO 5%			**14.267.500**
							TOTAL A COBRAR			**214.012.500**

Arq. Víctor Menpreta
Secretario de Obras
Gobernación de Itapúa

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400