Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 40 FECHA: 19/05/2021-

Proveedor : KUATIAPO S.A.

Camión Nro.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

Fecha de Entrega : 18/5/2021

CONTRATO 099/2020 LPN SBE NRO.06/2020

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-002-0013218	89.100	89.100	-	96,94	22 Pallets
Total	89.100	89.100			

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Ochenta y nueve mil cien unidades de bolsas CPIV-32.

Ramón Recalde
Depósito
CIP - Villeta

Jefe Deposito de bienes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logística

Lic. Irma Carolina A.

Vº Bº Dirección de Fabrica

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.