Saltos del Guairá, 14 de abril de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO EN LA CALLE BRUNO OTTE"** con ID: N.º 422.284 Contrato N.º 58/2023, adjudicada a **EDIVI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
EDUARDO ISAAC CUEVAS FLEITAS
Registro N°4.716
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO

UBICACIÓN: CALLE PADRE BRUNO OTTE

ID NRO: 422.284

CONTRATO NRO: 58/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EDIVI S.A.

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
EDUARDO ISAAC CUEVAS FLEITAS
Registro N°4.716
Fiscalización

SALTOS DEL GUAIRÁ 14 **DE** ABRIL **DE** 2.023

Saltos del Guairá, 09 de mayo de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO EN LA CALLE BRUNO OTTE"** con ID: N.º 422.284 Contrato N.º 58/2023, adjudicada a **EDIVI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO

UBICACIÓN: CALLE PADRE BRUNO OTTE

ID NRO: 422.284

CONTRATO NRO: 58/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EDIVI S.A.

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 09 **DE** MAYO **DE** 2.023

Saltos del Guairá, 10 de julio de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO EN LA CALLE BRUNO OTTE"** con ID: N.º 422.284 Contrato N.º 58/2023, adjudicada a **EDIVI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO

UBICACIÓN: CALLE PADRE BRUNO OTTE

ID NRO: 422.284

CONTRATO NRO: 58/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EDIVI S.A.

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 03 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

SALTOS DEL GUAIRÁ 10 **DE** julio **DE** 2.023

Saltos del Guairá, 26 de julio de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO EN LA CALLE BRUNO OTTE"** con ID: N.º 422.284 Contrato N.º 58/2023, adjudicada a **EDIVI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RECAPADO ASFALTICO

UBICACIÓN: CALLE PADRE BRUNO OTTE

ID NRO: 422.284

CONTRATO NRO: 58/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EDIVI S.A.

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago del fondo de reparo, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

SALTOS DEL GUAIRÁ 26 **DE** julio **DE** 2.023